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00.
INLEIDING / ALGEMEEN

00.10.
voorwoord - algemeen

De voorliggende B 2005 biedt de eerste grondig herziene uitgave van de initiële publicatie B 2001. Dit bouwtechnisch verwijsbestek werd sinds zijn lancering algemeen positief ontvangen als opvolger van het sterk verouderde typebestek VM/T ’91. Intussen kreeg het bestek B 2001 via de VHM-website zelfs enige bekendheid buiten de sociale huisvestingssector. Naast het niet onbelangrijke feit dat het bestek volledig kosteloos (“copy-left” of “right to copy”) wordt aangeboden, worden ook de relatieve volledigheid en overzichtelijke structuur meestal erg gewaardeerd. Zo wordt het bestek, buiten zijn oorspronkelijke opzet, door sommige architecten gebruikt als handige vertrekbasis of als aanvulling bij de opmaak van eigen bestekken. Dit verruimd gebruik wordt door de VHM-Studiedienst als een positieve stimulans ervaren en sluit in zekere zin aan bij een vroegere traditie, waar de sociale huisvestingssector, in de Belgische context van voor de gewestvorming, toonaangevend kon worden genoemd in de opmaak van typebeschrijvingen, onderrichtingen e.d., …

Ook de aanbesteding en uitvoering van inmiddels ruim 10.000 woningen op basis van dit basisbestek, verliep zonder “noemenswaardige ongelukken”. Toch bleek de eerste uitgave, o.a. met het praktisch gebruik ervan op de werf, niet helemaal vrij van onvolkomenheden, hetgeen in een beperkt aantal gevallen aanleiding gaf tot discussies en/of verrekeningen. De eerste uitgave ging onvermijdelijk gepaard met de nodige kinderziekten, …, ruim drie jaar na zijn debuut werd het m.a.w. tijd voor een grondige update. Daarbij werd heel wat tijd geïnvesteerd om het volledige bestek, inhoudelijk bij te sturen, waar nodig te corrigeren en te toetsen aan een hele reeks nieuwe (Europese) normen, STS, technische voorlichtingsnota’s van het WTCB en allerhande reglementeringen (o.a. grondverzet, …). Meteen konden enkele voorlopige of voordien summier behandelde hoofdstukken worden vervolledigd en/of verder uitgewerkt (o.a. structuurelementen staal, groendaken, buitenbepleisteringen, brandbestrijding, …). Met het oog op de vele renovaties werd een rubriek ‘betonrenovaties’ uitgewerkt.

Naar gebruiksvriendelijkheid toe werd het basisconcept van een “algemeen verwijsbestek”, zonder hierbij fundamenteel te raken aan de bestaande nummering, verder uitgezuiverd, zodat in de algemene rubrieken, in principe nergens nog keuzes dienen te worden gemaakt. Door een consequentere toepassing van dit “verwijzingsprincipe” wordt beoogd om de, soms nog al te lijvige, bijzondere bestekken aanzienlijk te kunnen beperken in volume. Op basis van een “beknopte werkversie” voor ontwerpers, zou het nu, bij wijze van “beknopt bestek”, moeten kunnen volstaan om enkel nog de van toepassing gestelde artikels te selecteren en concretiseren met de strikt noodzakelijke materiaals- en uitvoeringsspecificaties, op maat van een uitvoeringsdossier. Op het gebruik van deze verkorte werkversie zal voortaan ook strikter worden toegezien, wat betreft alle nieuw in te dienen VHM-dossiers voor sociale huisvestingsprojecten. 

Beknopte bijzondere bestekken, gekoppeld aan een eenduidig verwijsbestek moeten het, enerzijds de inschrijver makkelijker maken om snel en accuraat een prijsofferte op te maken, en anderzijds het cursief nazicht door de VHM en het praktisch gebruik op de werf helpen vereenvoudigen. Tevens kunnen beknoptere bijzondere bestekken er toe bijdragen om onnodig dure uitvoeringseisen, ingeslopen tegenstrijdigheden en/of impliciete merkbeschrijvingen te helpen voorkomen, hetgeen naar verhoopt ook een gunstig effect kan hebben op het gemiddelde prijsniveau van de ingediende offertes.

Op aansturen van ontwikkelaars van software voor de bouwprofessional werd het bestek door enkele kleine ingrepen basiscompatibel gemaakt m.b.t. het gebruik van macro-extensies voor de gekoppelde opmaak van bestekken en meetstaten (o.a. door toevoeging van een meetaanduiding). Deze verdere uitzuivering, inzake opmaak en lay-out, kan allicht ook een functionele meerwaarde inhouden voor alle gebruikers. Hiertoe zal ook een praktische gebruikshandleiding, samen met een SO-programma (VHM lay-out) ter beschikking gesteld worden van ontwerpers, werkzaam voor een SHM. 

Meer dan bij de initiële opmaak werd bij deze update een grote bereidheid gevonden tot het verlenen van enige broodnodige feedback en een ‘kritisch’ inhoudelijk nazicht, vanwege diverse vakfederaties en representatieve groepen van producenten, waarvoor uiteraard onze vriendelijke dank. Hoewel ook deze grondige update geen absolute onfeilbaarheid pretendeert, kan in verhoogde mate worden vertrouwd op de nagestreefde neutrale en degelijke basiskwaliteit van de diverse beschrijvingen, …. Met de voorliggende B 2005 hoopt de VHM alleszins weer een nuttige bijdrage te leveren, in haar ondersteunende taak tot realisatie van een kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huisvesting.

De redactie

Redactie

Het document werd samengesteld en gereviseerd door de Cel Technische Studies VHM - PR 7 : Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Chantal Buyl, Alain Wuyckens, Jan Wouters en Ann Bollen, …. 

Met dank aan de volledige afdeling PR2, de diverse beroepsfederaties en vertegenwoordigers van producenten, architecten, …, voor hun inbreng, inhoudelijk nazicht en/of hun kritische feedback, ….

INFORMATIEVRAGEN

Voor praktische informatie, suggesties of opmerkingen kan u zich steeds rechtsreeks wenden tot 

wouter.bosmans@vhm.be (concept & coördinatie)

bernard.wallyn@vhm.be (technieken)

chantal.buyl@vhm.be (stabiliteit)

ann.bollen@vhm.be (veiligheidscoördinatie)

jan.wouters@vhm.be (grondverzet)

alain.wuyckens@vhm.be (website & downloads)

Hoe te verkrijgen

Het bestek kan kosteloos worden geraadpleegd (html-versie) en gedownload als zip-bestand of per deel (word-bestanden) via het professionele luik van de VHM-website. De volledige versie (of per individueel deel) kan eveneens worden besteld in boekvorm (10-delen). Voor bestellingen gelieve u te wenden tot de dienst bestellingen van de VHM. 

Email : lutgarde.droessaert@vhm.be 

Telefoon : 02/505.43.73

Verantwoordelijke uitgever

Hubert Lyben - Administrateur - generaal

VHM - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel.

Tel : 02 / 505.45.45  Fax : 02 / 505.42.03

Email : info@vhm.be
Website : http://www.vhm.be
COPYLEFT

Het document kan als publicatie van een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), kosteloos worden gedownload, en mag vrij worden verwerkt of toegepast in contractuele aanbestedingsdocumenten. 
Disclaimer

De uitgever en redactie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve technische bepalingen, opgenomen in onderhavig bouwtechnisch bestek. De overname van bestekteksten uit de B 2005, in lastenboeken, andere dan deze bestemd voor sociale huisvestingsprojecten onder VHM-koepel, zal dienaangaande steeds gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

00.20.
uitgangspunten - algemeen

Bij de initiële ontwikkeling van de B 2001 en zijn opvolger B 2005 werden vanuit de VHM (en vanuit de aanvankelijk betrokken Sociale Huisvestingsmaatschappijen) een aantal specifieke eisen gesteld.

VERWIJSBESTEK

Met de verouderde “nationale” bestekken werden de bijzondere lastenboeken, opgesteld door ontwerpers, noodgedwongen omvangrijker, omdat alsmaar minder naar een voldoende actuele basisbeschrijving kon worden verwezen. De toezichthoudende taak van de VHM houdt o.a. in dat ingediende aanbestedingsdossiers moeten worden goedgekeurd door de technische diensten van de VHM. Een vernieuwd technisch bestek voor de sociale woningbouw moest dus een algemeen verwijzingsbestek worden, dat risico’s op afwijkingen van wettelijke bepalingen, op technisch minder goede oplossingen of op tegenstrijdigheden in het dossier (in metingen, … ) kon beperken, waardoor ook het nazicht door de VHM vlotter zou kunnen verlopen. Dit uitgangspunt bleek niet zo vanzelfsprekend. In het huidige informaticatijdperk zijn de meeste architecten, door het gemak van tekstverwerking, geneigd “invul- en schrap” bestekken te prefereren, waarbij aan de opdrachtgever, al gauw een indrukwekkend aantal pagina’s ‘lastenboek’ kan worden voorgeschoteld. Het uitgangspunt hierbij was dat, binnen de sociale huisvestingssector, een kort bijzonder bestek meer garanties op kwaliteit zou moeten kunnen bieden dan een lang. 

Hiertoe werden een aantal algemene referentienormen en vereiste standaardcriteria opgenomen in relatief uitgebreide algemene artikels, dewelke zodoende niet telkens opnieuw in iedere bijzonder bestek hoeven te worden gereproduceerd. Per uitvoeringspost dienen in principe enkel nog de juiste artikels volgens toepassing en materiaalkeuze, aangevuld met de respectievelijke specificaties en uitvoeringsvoorschriften, te worden geconcretiseerd in het bijzonder bestek. Enkele courant voorkomende standaardspecificaties met neutrale tolerantiecriteria werden hiertoe vooraf geïntegreerd binnen de artikels. Afwijkingen hierop of eigen aanvullende eisen dienen door de ontwerper duidelijk als dusdanig te worden gemarkeerd, zonder daarbij impliciete merkbeschrijvingen te gaan creëren. Een bouwtechnisch verwijsbestek beoogt bovenop de bijzondere bestekken, vooral een voldoende sluitend algemeen referentiekader te bieden, maar kan onmogelijk een passe-partout aanbieden voor elk concreet bouwproject. Het “sociaal” aanbod inzake verschillende materiaalkeuzes werd dan ook enigszins beperkt gehouden. Gezien de doelgroep, betreft het vrijwel uitsluitend het bouwen van goedkope woningen, wat een aantal luxetoepassingen bij voorbaat uitsluit. De structuur van deze referentiebeschrijving biedt, wanneer noodzakelijk geacht vanwege de aard van de werken, echter voldoende flexibiliteit voor de eigen inlassing van bijkomende artikels en bepalingen. 

KOSTELOZE VERSPREIDING

Het document kan ook in een andere zin “sociaal” worden genoemd, … Als overheidsinstelling wordt de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij verondersteld dit technisch bestek aan te bieden als werkinstrument voor de sociale huisvestingssector en niet als een commercieel product. Vanuit die optiek stelt de instelling het document aan kostprijs (drukwerk, …) ter beschikking van ontwerpers, aannemers en alle andere geïnteresseerden, …. Waar een gedrukte versie (10 boekdelen) wellicht noodzakelijk zal blijven, wordt het technisch bestek ook volledig kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Verspreiding via het internet en op CD-rom, maken het mogelijk om goedkoop en snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Tevens openen deze technologieën diverse perspectieven, zoals het inlassen van rechtstreekse hyperlinks naar diverse referentienormen en documenten, waarnaar in de teksten wordt verwezen. Technische Voorlichtingen (WTCB), de belangrijkste NBN-EN normen (op CD-rom van het BIN), e.d. zijn, mits men beschikt over een (betalende) gebruikslicentie, nu reeds makkelijk te raadplegen op CD-rom of rechtstreeks via het internet. 

WETGEVING OP OVERHEIDSOPDRACHTEN

Het was absoluut niet de bedoeling zelf een bestek te hebben ontwikkeld, indien er een op maat van de sector zou hebben bestaan. Bij de zoektocht naar een typebeschrijving, die aan de meeste VHM-eisen kon voldoen (en die tenslotte niet gevonden werd), bleek o.a. dat er soms nogal wat monopolies en/of impliciete merkbeschrijvingen in “neutrale” standaardteksten geslopen waren. Met het oog op de naleving van de wet op overheidsopdrachten, diende bij het opstellen van neutrale bestekteksten steeds een evenwicht te worden nagestreefd tussen, enerzijds het waarborgen van een goede basiskwaliteit, en anderzijds het creëren van een voldoende ruime mededinging. Waar veralgemeend beschikbaar op de markt, wordt dienaangaande zoveel mogelijk een beroep gedaan op algemeen aanvaarde kwaliteitsgaranties, zoals het beschikken over een technische goedkeuring, Benor, ATG of gelijkwaardig (UEAtc, …). Naar uitvoering en diverse keuringsaspecten toe worden in de eerste plaats steeds de richtlijnen van de fabrikant (conform ATG) vooropgesteld, aangevuld met respectievelijk de meest actuele referentiedocumenten, hetzij STS, hetzij Technische Voorlichtingen van het WTCB. 

EENDUIDIGE METING

Een ander, zij het minder stringent, uitgangspunt was dat metingen (meeteenheden en meetcodes), zo eenduidig mogelijk moesten gemaakt worden, zodat statistieken van eenheidsprijzen betrouwbaarder kunnen gemaakt worden. De uitbouw van een prijzendatabank op een betrouwbare basis, laat toe de aanbestedingsconjunctuur beter te evalueren, kan ter beschikking gesteld worden voor de opmaak van ramingen en nuttig zijn bij prijsonderhandelingen ingeval van contractwijzigingen. Zo wordt sinds de uitgave van de B 2001, op de VHM jaarlijks de evolutie van diverse eenheidsprijzen in kaart gebracht. 

BRUIKBAARHEID OP DE BOUWPLAATS

Belangrijker nog leek ons de praktische bruikbaarheid op de bouwplaats, dit hield een aantal voorwaarden in. Inzake tolerantievoorschriften van materialen en keuringsaspecten voor verwerking was het zeker niet voldoende enkel naar een norm te verwijzen. Zo mogelijk zouden alle op de bouwplaats vast te stellen gebreken en uit te voeren proeven in het bestek moeten worden opgenomen. Het volume aan normteksten waarnaar in het technisch bestek verwezen wordt is evenwel enorm. Zo hoeven gedetailleerde richtlijnen inzake laboratoriumproeven niet voorhanden te zijn op de bouwplaats. Beknopte beschrijvingen van proeven en metingen ter plaatse, werden daarentegen liefst wel vervat onder de keuringsaspecten (in de praktijk bleek ook dit niet altijd vol te houden, zodat vaak noodgedwongen naar andere documenten zoals STS en TV’s van het WTCB wordt verwezen). Vanuit het oogpunt van beknoptheid werden al te breedvoerige beschrijvingen, die wellicht toch niet dikwijls zouden worden geconsulteerd, zoveel mogelijk geweerd.

PERIODIEKE HERZIENING

Van bij aanvang werd voorzien om dit bouwtechnisch bestek periodiek, ongeveer 3-jaarlijks, grondig te herzien, opdat verouderde procédés tijdig zouden kunnen vervangen worden door nieuwe, … Niettegenstaande deze periodieke update en de hierbij voorliggende versie B 2005, is elk bouwtechnisch bestek, gelet op de voortdurende ontwikkelingen in de bouwnijverheid, een constante stroom van nieuwe publicaties en normeringen, energie- en milieuvoorschriften, e.d., feitelijk reeds achterhaald op het moment van uitgave. Het waarmaken van deze ambitie en het actueel houden van dit bouwtechnisch verwijsbestek blijft dus een permanente opgave. Alle mogelijke suggesties tot verbetering en/of nuttige informatie worden daarom ten zeerste op prijs gesteld.

00.30.
structuur & opvatting - algemeen

OPBOUW - NUMMERING

Omwille van de specifiek gestelde eisen aan dit bouwtechnisch verwijsbestek wordt een eigen nummering gehanteerd. Het document is, zoals de inhoudstafel aanduidt, onderverdeeld in 10 grote delen (0-9). Deze delen bestaan telkens uit maximaal 10 hoofdstukken (meestal minder), zodat er telkens nog minstens 1 extra hoofdstuk kan toegevoegd worden door de ontwerper. Binnen elk hoofdstuk is plaats voor 100 artikels (00 - 99), waarbij de artikelnummers eindigend op nul, telkens de algemene beschrijvingen per rubriekonderdeel bevatten. Deze zijn automatisch van toepassing op alle onderliggende artikels en hoeven dus niet meer gereproduceerd te worden binnen ieder bijzonder bestek. Ook op artikelniveau bestaat voldoende ruimte voor eventuele toevoeging van eigen artikels (indien nodig) door de ontwerper. De nummering, die door de ontwerper in zijn bijzonder bestek, meetstaat en andere documenten dient te worden gebruikt, bestaat dus uit 4 cijfers : 2 cijfers voor de aanduiding van het hoofdstuk (waarvan het eerste inhoudelijk duidt op het deel), gevolgd door een punt en 2 cijfers voor het betreffende artikelnummer, gevolgd door een punt (het punt achter de laatste cijfers is handig om het vervelende neveneffect van automatische nummering in excel op te heffen). Binnen het bijzonder bestek kan de ontwerper hier zelf nog een extra cijfer (01., 02., ...) aan toevoegen, daar waar artikels in de samenvattende opmeting bijkomend worden uitgesplitst volgens secties, afmetingen, soort, … (bv. rioleringsbuizen, binnendeuren, …). De hiërarchisch gestructureerde opbouw blijft zodoende een eenvoudig en overzichtelijk geheel vormen.

DEEL 1 - ONDERBOUW

Hoofdstuk 17.00. rioleringselementen onderbouw - algemeen

Rubriekonderdeel 17.10. rioolbuizen - algemeen

Artikelnummer : 17.15. rioolbuizen - kunststof / PVC

· 17.15.01. rioolbuizen - kunststof / PVC - 110 mm

· 17.15.02. rioolbuizen - kunststof / PVC - 125 mm

MEETEENHEID
Op vraag van softwaregebruikers van meetstaatprogramma’s werd een meetaanduiding of zogenaamde “meetchar” - |FH|m3 – toegevoegd, rechts uitgelijnd van iedere artikelhoofding. Deze verwijst automatisch naar de corresponderende standaard meeteenheid en meetcode volgens het verwijsbestek, en dient zodoende ook niet telkens meer bijkomend te worden vermeld in het bijzonder bestek (tenzij er afgeweken wordt van de standaard meetcodes).

EENVORMIGHEID - BETITELING

Binnen de artikels worden respectievelijk een omschrijving van de werken, de meting (meeteenheid, meetcode en aard overeenkomst), materiaalkenmerken, uitvoeringvoorschriften, keuringsaspecten, … ondergebracht. Met het oog op een eenvormig tekststramien, wordt een vaste betiteling gevolgd, diverse keuzemogelijkheden en specificaties worden er standaard aangeduid in het blauw.

Algemeen

Ruimte voor algemeen geldende bepalingen : definities, begrippen, …

Omschrijving

In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten : …

· beknopte beschrijving van de omvang van de werken, volgens aard van de toepassing.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· meeteenheid : lm / m2 / m3 / per stuk / … volgens aard en afmetingen
· meetcode : netto lengte / netto oppervlakte / … gemeten … met aftrek van …

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) / …
Materiaal(-en)

Beschrijving van de te gebruiken materialen, soort, kwaliteitsnormen, …

(ofwel)
…
Specificaties

· Dikte : minimum 12 / 16 / 18 / … mm

· Oppervlaktebehandeling : …

Aanvullende specificaties

· Bijkomende kenmerken, prestaties of extra toebehoren (te schrappen indien niet van toepassing)
Uitvoering

Beschrijving van de uitvoeringswijze, te respecteren voorschriften, …

(ofwel)
…

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

· Extra randvoorwaarden, bijkomende werken (te schrappen indien niet van toepassing)
Keuring

Controle- & keuringsaspecten, waarborgen, attesten, …

Toepassing

Aanduiding van de plaats(-en) van voorkomen, met een desgevallende uitsplitsing volgens aard, afmetingen, e.d. … (toepassingsgebied)

TEKSTOPVATTING

Vanzelfsprekend werd bij de samenstelling van dit technisch bestek veelvuldig uit andere documenten geput. Voor de inhoud van de meest courante artikels waren, bij de oorspronkelijke uitgave, vooral de teksten van het TB 900, van de Regie der Gebouwen, dienstig als uitgangsbasis. Een voor de hand liggende keuze gezien het neutrale karakter en ruime aanbod. Hierdoor leunt dit referentiedocument inhoudelijk nog enigszins aan bij het TB 900, zij het evenwel met een sterker accent op algemene artikels, waardoor bijzondere bestekken minder omvangrijk kunnen gemaakt worden. Herhalingen binnen de teksten zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. Dezelfde materialen kunnen in verschillende hoofdstukken opnieuw worden beschreven; het mag evenwel duidelijk zijn dat dit bij alle andere systemen momenteel ook zo is. Waar overzichtstabellen, e.d. werden opgenomen wordt steeds zoveel mogelijk de respectievelijke bron vermeld van het referentiedocument (STS, TV, NBN, ...). Meer dan bij de initiële opmaak werd naar aanleiding van deze update een ruime bereidheid gevonden tot het verlenen van de nodige feedback en kritisch inhoudelijk nazicht, vanwege diverse vakfederaties en representatieve groepen van producenten. Zo werd voor een aantal materialen en/of systemen, waaromtrent in het verleden nog al eens discussies plachten te ontstaan m.b.t. mogelijke monopoliebeschrijvingen, e.d., betracht om in samenspraak met de betrokken federaties tot een neutrale consensus te komen. 

00.40.
gebruiksaanwijzing - algemeen

ALGEMEEN - PUBLICATIES

De B 2005 ligt ter inzage bij de VHM en de lokale SHM’s, of kan als 10 afzonderlijke boekdelen worden besteld op de dienst economaat van de VHM (lutgarde.droessaert@vhm.be of tel 02/505.43.73). De tekstinhoud mag vrij worden gekopieerd, bijvoorbeeld als bijlage bij een aanbestedingsdossier. Het volledige bestek kan bovendien kosteloos worden gedownload als word-bestand via http://www.vhm.be/PROF2004/Download/download.htm#B2005
Er worden twee word-versies voorzien : de volledige versie (algemeen verwijsbestek) en een beknopte werkversie bestemd voor de opmaak van een beknopt bijzonder bestek. 

· De documenten zijn uitgesplitst in 10 afzonderlijke delen. Per deel bevindt zich vooraan een index & inhoudstafel (tot op het kopniveau 4).

· De lay-outstructuur van het document is eenvoudig en gebruiksvriendelijk opgevat : door binnen de menubalk “Beeld” te kiezen voor de weergave “Overzicht”, kan op basis van de in te stellen niveaus binnen de documentstructuur (koppen) en met behulp van de delete-functie, snel een preselectie worden gemaakt van de benodigde artikels, op maat van een concreet aannemingsdossier. Teneinde ook de (gereduceerde) inhoudstafel aan te passen, kan dit veld automatisch worden bijgewerkt (rechter muisknop). De teksten kunnen vervolgens worden aangepast en aangevuld. Met wat ervaring kunnen de nummering en artikels (titels/koppen) vlot worden gekopieerd als basis voor een samenvattende meetstaat (in excel). 

· Voor gebruikers van aangepaste rekensoftware werd een minimale basiscompatibiliteit voorzien.

· De basiscodering werd op de VHM geïntegreerd in een checklist werfopvolging, gekoppeld aan een software-applicatie tot de uitbouw van een permanent te actualiseren patrimoniuminventaris. 

· Als aanvulling op dit bouwtechnisch bestek, kunnen zo nodig de teksten van het “Neutrale Bestek” NAV-COBO, door architecten werkzaam voor een huisvestingsmaatschappij, worden opgevraagd en geraadpleegd bij de SHM's. In het kader van een afgesloten overeenkomst beschikt iedere SHM over een licentie, deze teksten te gebruiken in het kader van sociale huisvestingsprojecten.

· De teksten van het typebestek 900 kunnen worden opgevraagd bij de Regie Der Gebouwen. 

· Het standaard bestek SB 250 (m.b.t. infrastructuur- en omgevingswerken) kan worden besteld bij de Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur of kan kosteloos worden geraadpleegd op http://www.wegen.vlaanderen.be/documenten/SB250
Een gebruikshandleiding voor ontwerpers, voor een optimaal gebruik van de diverse word & excel functionaliteiten, samen met een handig SO-programma (D-base IV) zullen worden aangeboden aan ontwerpers werkzaam voor een SHM. Dit kleine programma (euro-versie) waarin samenvattende opmetingsstaten vanuit excel kunnen worden ingelezen en uitgeprint conform de geëigende VHM-lay-out, voorziet ook in de berekening van (sub-)totalen en omzetting van de eenheidsprijzen in letters (hetgeen handig kan zijn voor inschrijvers bij het invullen van een samenvattende opmeting). Tevens kan een volledige index (in excel-formaat) worden bekomen. 

BELANGRIJKE OPMERKING - WIJZIGING MEETCODES T.O.V. B 2001

In de B 2001 werd voor de meting van betonvolumes verwezen naar de norm NBN B 06-001. Aangezien deze norm dateert van 1982, houdt deze geen rekening met de huidige uitvoeringsmethoden. Daarom werden in de B 2005 binnen de hoofdstukken 13, 20, 26 en 28 de meetcodes van verschillende artikels voor betonnen constructie-elementen, alsnog aangepast om meting en uitvoering beter op elkaar af te stemmen. In de desbetreffende artikels staat steeds duidelijk aangegeven wanneer er een wijziging m.b.t. de gehanteerde meetcode werd voorzien.

00.41.
gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de ontwerper

Algemeen

Bij de opmaak van het bijzonder bestek, wordt aan de ontwerpers gevraagd om uitsluitend op basis van de beknopte werkversie te werken en de vooropgezette structuur en nummering van de B 2005, nauwgezet te volgen. Het technisch bestek biedt hiertoe een gebruiksvriendelijk stramien, met een relatief volledig aanbod van algemene standaardartikels en meest courant toegepaste materialen. Zoals verzocht per omzendbrief aan de SHM’s, dienen de ingediende bijzondere (technische) bestekken zich qua volume beperkt te blijven tot circa 100 bladzijden (excl. meetstaten). Voor dossiers met een verhoogde complexiteitsgraad kan hier mits motivatie van worden afgeweken.

· Voor de algemene artikels (eindigend op het cijfer nul) kan het in principe volstaan om enkel de titel en desgevallend (indien afwijkend van standaardmeting) de gehanteerde wijze van meting op te geven. Vanuit het verwijzingsprincipe zijn de respectievelijke algemene bepalingen, zoals opgenomen in de B 2005, standaard van toepassing, behoudens andersluidende bepalingen of aanvullingen in het bijzonder bestek (zie ook artikel 01.04. algemeen - verwijzingsprincipe). Deze dienen dus niet onnodig te worden gereproduceerd in ieder bijzonder bestek!

· Binnen de concrete artikels kunnen door de ontwerper keuzen worden gemaakt, op basis van de voorgestelde mogelijkheden aangeduid door ‘(ofwel)’, hetzij binnen de onder Specificaties : in het blauw aangegeven toleranties. Let wel : Aanvullende specificaties en/of Aanvullende uitvoeringsvoorschriften zijn enkel van toepassing in zoverre zij ook als dusdanig expliciet worden opgenomen in het bijzonder bestek!

· De ontwerper kan met het oog op een verruimde mededinging steeds meerdere keuzemogelijkheden opnemen in het bijzonder bestek en een keuze hieruit, binnen de gestelde randvoorwaarden, vrijlaten volgens een voorstel van de aannemer. In principe zou het in sommige gevallen zelfs kunnen volstaan om nog enkel het corresponderend artikelnummer van het verwijsbestek op te nemen, samen met de meting en het toepassingsgebied, bv. volgens aanduiding op plan en meetstaat (~principe van genormaliseerde posten). Dit houdt afhankelijk van de aard van de toepassing weliswaar zekere risico’s in, enige zorg blijft steeds geboden voor alle artikels waarin volgens projectvereiste de nodige concrete materiaalkeuzes, specificaties en/of uitvoeringsvoorschriften dienen te worden opgegeven. 

· Overal waar de ontwerper hier zijn/haar keuzes niet opgeeft, kan de uitvoerder in principe de voordeligste keuze maken uit het standaardaanbod, conform de standaardvereisten. Wanneer hierin niet enigszins de hand gehouden wordt, dreigt het resultaat ‘vrij’ onvoorspelbaar te worden!

· Aanvullende specificaties en/of Aanvullende uitvoeringsvoorschriften zijn enkel van toepassing indien zij expliciet (eventueel beknopt) worden overgenomen in het bijzonder bestek. De architect dient alle hieronder vermelde aanvullende eisen, die niet specifiek van toepassing zouden zijn, dus te schrappen! Aanbevolen wordt om na het maken van zijn keuzes, de subtitels “Aanvullende specificaties” en “Aanvullende uitvoeringsvoorschriften” overal te schrappen, zodanig dat alle bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek eenduidig worden vermeld onder de subtitels “Specificaties” of Uitvoeringsvoorschriften.

· Gezien de eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het aannemingsdossier bij de architect blijft liggen, wordt van hem verwacht, de onderlinge verenigbaarheid van de door hem gekozen specificaties kritisch te controleren. Dienaangaande behoudt hij ook de vrijheid om artikels binnen het bijzonder bestek, waar nodig, aan te vullen en/of te wijzigen volgens eigen inzicht. Wel wordt gevraagd hierbij steeds de nummering en meetcodes van de B 2005 te respecteren en de inlassing van alle zelf ingevoegde of gewijzigde teksten steeds duidelijk te markeren door een omkadering en/of met de expliciete vermelding “in afwijking / in aanvulling op B 2005”. Iedere inlassing van bestekteksten op maat van een fabrikant en/of een impliciete monopoliebeschrijving dient conform de wetgeving op overheidsopdrachten te worden geweerd.

· Alle gebruikte codenummers zijn voorbehouden artikels. Binnen de structurele nummering van de B 2005 is er, per hoofdstuk en per bouwonderdeel, echter overal voldoende ruimte aanwezig voor het opnemen van andere materialen, dan standaard opgenomen. Waar de ontwerper eigen (ontbrekende of afwijkende) artikels wil inlassen wordt gevraagd deze steeds in te passen binnen de logica van de structurele opbouw en enkel aan te duiden met niet gereserveerde artikelnummers (eindigend op het cijfer 9, bijvoorbeeld 53.39. soepele vloerbekledingen - sisal).

· In een aantal gevallen zal eenzelfde artikel meerder malen dienen te worden opgenomen in de samenvattende opmeting. Dit zal het geval zijn, wanneer bijvoorbeeld afzonderlijk prijs moet worden gegeven voor diverse types of afmetingen. In deze gevallen kan onder “toepassing” worden aangegeven (met cijfer of letter) waar welke afmetingen en/of bijzondere samenstellingen van toepassing zijn. Als opmaakstijl voor deze subartikels werd de opmaakstijl kop 4 gereserveerd.
Bijvoorbeeld : 17.15. rioolbuizen - kunststof / PVC
· 17.15.01. rioolbuizen - kunststof / PVC - 110 mm

· 17.15.02. rioolbuizen - kunststof / PVC - 125 mm

· Duidelijkheidshalve dienen dergelijke specifieke (type/maat)-aanduidingen ook beknopt te worden overgenomen in de samenvattende opmeting.

· De gehanteerde meeteenheid en/of aard van de overeenkomst, staat rechts van ieder artikel gemarkeerd (aanduiding - |FH|m3 - met de opmaakstijl ‘meetchar’) en verwijst automatisch naar de corresponderende standaard meeteenheid en meetcode zoals opgenomen in het verwijsbestek B 2005, behoudens men in het bijzonder bestek duidelijk een afwijkende meetcode zou opgeven en overeenstemmend wordt aanpast in de meetaanduiding. Om praktisch redenen wordt de wijze van meting ook behouden in de beknopte versie, mits de standaardmeting wordt gevolgd, kan het in principe evenwel volstaan om de meetaanduiding rechts van het artikel aan te geven en mag de meting in het bijzonder bestek worden geschrapt.

· Nota’s aan de ontwerper, of nuttige algemene bepalingen ter titel van inlichting bij de opmaak van een bijzonder bestek, werden eveneens weerhouden in de beknopte versie. Deze zijn opgemaakt in een omkaderde en cursieve opmaakstijl als “verborgen tekst “. Onder het menu “extra” bij de opties - afdrukweergave dient te worden aangevinkt deze verborgen tekst niet mee af te drukken. Informatieve tabellen (grijs) moeten nog manueel verwijderd. 

BELANGRIJKE OPMERKING

Om duidelijk aan te geven waar aanvullende en/of afwijkende bepalingen opgenomen worden binnen het bijzonder bestek, wordt aan de ontwerpers gevraagd eigen toevoegingen aan de beknopte versie steeds duidelijk te markeren d.m.v. een omkadering. Enerzijds kan dit het nazicht door de technische dienst VHM helpen vereenvoudigen, anderzijds worden zo ook aannemers bij de inschrijving nadrukkelijker gewezen op specifieke aanvullingen of afwijkingen op de standaardbeschrijvingen in het volledige verwijsbestek. Hiertoe werden in de beknopte versie drie extra opmaakstijlen aangemaakt (voorzien van een omkadering), waarvan de ontwerper eventueel handig gebruik kan maken :

Kop 8 (ontwerper)

Platte tekst (ontwerper)

· Platte tekst inspringen (ontwerper)

Het staat de ontwerper uiteraard vrij om de voorgestelde opmaakstijlen aan te passen volgens eigen lay-outvoorkeur, mits behoud van een omkadering en/of een andere duidelijk te onderscheiden opmaakstijl. De opmaakstijlen kunnen worden beheerd onder het menu “opmaak - opmaakprofiel”.

00.42.
gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer

Algemeen

Door het feit van zijn inschrijving erkent de aannemer kennis te hebben genomen van de B 2005 (Bouwtechnische Beschrijving Sociale Woningbouw - VHM) en alle hierin vervatte ‘algemene’ bepalingen, met betrekking tot de in het bijzonder bestek en/of het aannemingsdossier opgenomen uitvoeringsposten. Het bijzonder technisch bestek, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier, werd opgemaakt op basis van een beknopte werkversie van de B 2005, dewelke de artikelnummering van het typebestek B 2005 volgt. 

· Door toepassing van het verwijzingsprincipe worden voor iedere opname of vermelding van een artikel automatisch ook alle corresponderende bepalingen uit de volledige versie van de B 2005 van toepassing gesteld (onverminderd deze van de hiërarchisch overkoepelende algemene artikels, zelfs indien niet als dusdanig vermeld). De weerhouden artikels gelden steeds in hun geheel, de in het bijzonder bestek opgenomen bepalingen, gelden als aanvulling, verduidelijking of correctie. Zij vervangen nooit de totaliteit van de tekst, behoudens waar expliciet vermeld. 

· De op plan aangegeven maataanduidingen, de in het bijzonder bestek vermelde prestatiecriteria, materiaalspecificaties, de eventuele toebehoren en (aanvullende) uitvoeringsvoorschriften, vormen beknopte maar geconcretiseerde aanvullingen op de volledige tekst, en zullen dienaangaande steeds voorrang hebben op de minimale standaardspecificaties en/of toleranties, zoals standaard aangegeven in het verwijsbestek B 2005.

· Waar de aanduidingen op plan of waar het bijzonder bestek onvoldoende concrete aanwijzingen zouden bevatten, met het oog op een eenduidige beschrijving van materialen en/of uitvoeringswijze, worden de ontbrekende bepalingen steeds automatisch aangevuld met de standaardbepalingen van het verwijsbestek B 2005.

· De aannemer wordt dienaangaande geacht zich, bij zijn prijsopgave voor alle posten opgenomen in het bijzonder technisch bestek en/of de samenvattende opmeting, volledig rekenschap te hebben gegeven van alle bijhorende basisvoorschriften, zowel m.b.t. de referentienormen, de materiaalkenmerken, de gevraagde attesten en waarborgen, als de diverse uitvoeringsvoorschriften en keuringsaspecten.

· Daar waar het bijzonder bestek, de plannen, of de meetstaat, voor een uitvoeringspost geen concrete aanduiding zou maken aangaande de materiaalkeuze, heeft de aannemer in principe de vrije keuze uit deze, zoals opgenomen in de typebeschrijving. De mogelijkheden worden aangegeven door (ofwel), hetzij binnen de onder Specificaties aangegeven toleranties. Let wel : Aanvullende specificaties en/of Aanvullende uitvoeringsvoorschriften zijn enkel van toepassing indien zij expliciet (ook indien beknopt) worden overgenomen in het bijzonder bestek.

· De meeteenheid en/of aard van de overeenkomst, zoals vermeld rechts van de hoofding per artikel (bv. |FH|m3), verwijst naar de corresponderende standaard meeteenheid en meetcode zoals opgenomen in het verwijsbestek B 2005. Deze wijzen van meting zijn standaard van toepassing behoudens wanneer het bijzonder bestek en/of gedetailleerde meetstaat expliciet een afwijkende meetcode zouden vermelden of hanteren. 

· Artikels in de samenvattende opmeting of het bijzonder bestek zonder duidelijke vermelding van een eenheid zijn automatisch te beschouwen als Pro Memorie (PM) en respectievelijk te verrekenen over het geheel der prijzen van de desbetreffende post en/of de volledige aanneming.

· Alle gebeurlijke leemtes of opmerkingen dienen te worden gemeld bij de inschrijving. Zo niet worden de vereiste prestaties verondersteld te zijn inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van de offerte. 

· De aannemer blijft er overeenkomstig de volledigheid van zijn inschrijving en in het kader van zijn forfaitaire prijs, onverminderd toe gehouden om alle nodige prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met een volledige en onberispelijke voltooiing en afwerking van het project.

· In geval van gebeurlijke tegenstrijdigheden en/of dubbelzinnigheden tussen :

· de technische bepalingen en de gedetailleerde meetstaat, dan zijn technische bepalingen bindend;

· de plannen (bv. maatvoering) en andere aanbestedingsdocumenten, dan zijn de plannen bindend;

· de detailplannen en de algemene plannen, dan zijn de detailplannen bindend;

· de technische specificaties en algemene typebestekken, normen, …, enz. dan zijn de technische specificaties bindend, in zoverre geen “onmogelijkheid” wordt beschreven en/of geen voorschriften worden overtreden die de veiligheid, duurzaamheid, stabiliteit of doeltreffende werking (technische installaties, …) in het gedrang zouden kunnen brengen.

· de in het bijzonder bestek vereiste prestatiecriteria (bv. inzake brandweerstand en akoestische klasse) en opgegeven specificaties (bv. materiaaldikte, …), dan zijn de prestatiecriteria of gevraagde attesten bindend. 

· Indien tussen het bestek en de plannen en/of tussen verschillende artikels van het bestek vooralsnog tegenstrijdigheden zouden worden opgemerkt door de aannemer, zal deze de architect tijdig op de hoogte stellen, teneinde iedere met de bedoeling strijdige interpretatie te voorkomen.

00.50.
inhoudstafel - algemeen

	DEEL 0
	 AANNEMING / WERF

	00
	 Inleiding / algemeen

	01
	 Aannemingsmodaliteiten

	02
	 Bouwplaatsvoorzieningen

	03
	 Afbraak- & schoringswerken

	04
	 Veiligheids- & gezondheidsplan

	DEEL 1
	 ONDERBOUW

	10
	 Grondwerken onderbouw

	11
	 Stut- & ondervangingswerken

	12
	 Funderingen op staal

	13
	 Speciale funderingen

	14
	 Metselwerk onderbouw

	15
	 Vloerlagen onderbouw

	16
	 Thermische isolatie onderbouw

	17
	 Rioleringselementen onderbouw

	DEEL 2
	 BOVENBOUW

	20
	 Opgaand metselwerk

	21
	 Niet-dragend binnenmetselwerk

	22
	 Muurisolaties bovenbouw

	23
	 Gevelmetselwerk

	24
	 Gevelelementen / Bouwsteen

	25
	 Rook- & Verluchtingskanalen

	26
	 Structuurelementen Gewapend beton

	27
	 Structuurelementen Staal

	28
	 Draagvloeren / Gewapend beton

	29
	 Structuurelementen Hout

	DEEL 3
	 DAKWERKEN

	30
	 Hellend dak / Dakopbouw

	31
	 Hellend dak / Thermische isolatie

	32
	 Hellend dak / Dakbedekking

	33
	 Plat dak / Dakvloer

	34
	 Plat dak / Thermische isolatie

	35
	 Plat dak / Dakdichting

	36
	 Daklichtopeningen

	37
	 Dakranden & Kroonlijsten

	38
	 Dakwaterafvoer

	DEEL 4
	 GEVELSLUITING

	40
	 Buitenramen & -deuren

	41
	 Buitenbeglazing & Vulelementen

	42
	 Buitenpoorten & luiken

	43
	 Gevelvoegen & Kitten

	44
	 Gevelbekledingen

	45
	 Buitenbepleisteringen

	46
	 Buitentrappen & -leuningen

	47
	 Gevelrenovaties

	DEEL 5
	 BINNENAFWERKING

	50
	 Binnenpleisterwerken

	51
	 Binnenplaatafwerkingen

	52
	 Dek- & Bedrijfsvloeren

	53
	 Binnenvloerafwerkingen

	54
	 Binnendeuren & -ramen

	55
	 Binnenbeglazing & Vulelementen

	56
	 Binnentrappen & Leuningen

	57
	 Vast binnenmeubilair

	58
	 Tablet- & Wandbekledingen

	DEEL 6
	 TECHNIEKEN / FLUIDA

	60
	 Sanitair / Leidingnet

	61
	 Sanitair / Toestellen & Toebehoren

	62
	 Sanitair / Kranen & Kleppen

	63
	 Sanitair / Warmwatervoorzieningen

	64
	 Gasinstallaties

	65
	 Verwarming / Individuele installaties

	66
	 Verwarming / Bijzondere installaties

	67
	 Brandbestrijding

	68
	 Ventilatie & Klimatisatie

	DEEL 7
	 TECHNIEKEN / ELEKTRO

	70
	 Elektriciteit / Binnennet

	71
	 Elektriciteit / Schakelaars & Contactdozen

	72
	 Elektriciteit / Lichtarmaturen

	73
	 Elektriciteit / Bel & Parlofoon

	74
	 Elektriciteit / Telecom & Domotica

	75
	 Elektriciteit / Verwarming

	76
	 Elektromechanica / Liften

	77
	 Branddetectie & Alarmsystemen

	DEEL 8
	 SCHILDERWERKEN

	80
	 Binnenschilderwerken

	81
	 Buitenschilderwerken

	DEEL 9
	 OMGEVINGSWERKEN

	90
	 Buitenverhardingen

	91
	 Buitenconstructies & Afsluitingen

	92
	 Buitenmeubilair & Uitrustingselementen

	93
	 Groenaanleg & Onderhoud


01.
AANNEMINGSMODALITEITEN
01.00.
aannemingsmodaliteiten - algemeen
|PM|
Algemeen

De algemene en bijzondere voorschriften opgenomen in onderhavig hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de bepalingen, zoals opgenomen in het tweede deel van het bijzonder bestek VM/B’97 en de wettelijke bepalingen en Koninklijke Besluiten betreffende overheidsopdrachten, opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen geenszins afbreuk gedaan. In overeenstemming met de aard en omvang van de werken zijn alle onder dit hoofdstuk opgenomen rubrieken en artikels, behoudens specifieke bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek, standaard van toepassing op iedere aannemingsovereenkomst opgemaakt volgens de B 2005. 

01.01.
algemeen - voorafgaand plaatsbezoek
|PM|
Algemeen

Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. De inschrijver wordt dientengevolge geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang der aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. :

· de algemene coördinatie van de werken;

· de inrichting van de bouwplaats;

· de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen;

· de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf;

· de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen;

· het plaatsen van stellingen;

· de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …);

· de eventuele voorafgaande sloopwerken;

· de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies, ...

01.02.
algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid
|PM|
Algemeen

De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen hetzij aan gebouwen, meubileringen, beplantingen, wegenis, enz., hetzij aan derden zowel aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de volledige dekking van iedere schade, inzake de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, krachtens artikels 1382 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek en de stoornissen van nabuurschap, gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Inclusief gebeurlijke schade door trillingen, wegnemen of verzwakken van steunen, verlagen van de grondwaterstand, schade aan leidingen en kabels alsook de mogelijke impact op o.a. de elektricteits-, telecommunicatie-, gas- en waterdistributie.

01.03.
algemeen - volledigheid van inschrijving
|PM|
Algemeen

AANNEMINGSPRIJS

De opsomming van de prestaties in de verschillende documenten, volgens omschrijving in onderhavige technisch verwijsbestek en zoals geconcretiseerd in het bijzonder bestek, moet als niet beperkend worden beschouwd. De aannemer is er bij zijn inschrijving toe gehouden, in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing der werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn :

· Bijkomende leveringen en prestaties die als dusdanig niet expliciet zouden beschreven in het bijzonder bestek, detailplannen of uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding.

· Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte.

· De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen.

· De inschrijver voorziet in zijn prijs alle noodzakelijke maatregelen om in functie van de lokale omstandigheden de werken tot een goed eind te brengen en is daartoe gehouden zich te vergewissen van de toestand ter plaatse. Geen enkel supplement voor onvoorziene omstandigheden zal uit dien hoofde mogen verrekend worden.

· Nutsvoorzieningen worden niet ter beschikking gesteld door het Bestuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en zijn ten laste van de aannemer volgens de geldende voorschriften en worden verrekend over de betreffende posten.

· Wanneer de plannen of het bestek tegenstrijdigheden vertonen, is de aannemer gerechtigd te beweren dat hij zich, binnen hogervermelde randvoorwaarden op de voor hem meest gunstige hypothese heeft gesteund, tenzij het bijzonder bestek (aangevuld door het verwijsbestek B 2005), de plannen en/of de meetstaat hieromtrent voldoende duidelijke aanwijzingen zouden bevatten. Detailplannen van een grotere schaal hebben steeds voorrang op de algemene plannen.

· De kostprijs van eventuele recyclagebijdragen (voor diverse elektrische toestellen, verlichting, e.d.) dient standaard te zijn inbegrepen in de opgegeven inschrijvingsprijs per toestel (meer info www.recupel.be). Dienaangaande zullen geen verrekeningen worden aanvaard.

VERREKENINGEN

Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden die volgens de documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “VH” Vermoedelijke Hoeveelheid”. Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken op verzoek van het Bestuur zal het voorwerp uitmaken van een verrekeningaanhangsel (zie ook VM/B 97-art.44§1). Een onderscheid wordt gemaakt tussen volgende soorten verrekeningen :

· Verrekeningen tengevolge van Vermoedelijke Hoeveelheden - VA1 
Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer is er toe gehouden om alle nuttige bewijzen voor te leggen om de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van het Bestuur (VM/B’97-art.42§7-Aanvullende§ ‘Funderingen’).

· Verrekeningen tengevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken - VA2
Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken dient in principe te worden vermeden. Indien toch noodzakelijk zijn zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel. Ze worden opgesteld voor de uitvoering der werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de VHM.

01.04.
algemeen - verwijzingsprincipe
|PM|
Algemeen

Door het feit van zijn inschrijving erkent de aannemer kennis te hebben genomen van de B 2005 (Bouwtechnische Beschrijving Sociale Woningbouw - VHM) en alle hierin vervatte ‘algemene’ bepalingen, met betrekking tot de in het bijzonder bestek en/of het aannemingsdossier opgenomen uitvoeringsposten. Het bijzonder technisch bestek, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier, werd opgemaakt op basis van een beknopte werkversie van de B 2005, dewelke de artikelnummering van het typebestek B 2005 volgt. Door toepassing van het verwijzingsprincipe worden voor iedere opname of vermelding van een artikel automatisch ook alle corresponderende bepalingen uit de volledige versie van de B 2005 van toepassing gesteld (onverminderd deze van de hiërarchisch overkoepelende algemene artikels, zelfs indien niet als dusdanig vermeld). De weerhouden artikels gelden steeds in hun geheel, de in het bijzonder bestek opgenomen bepalingen, gelden als aanvulling, verduidelijking of correctie. Zij vervangen nooit de totaliteit van de tekst, behoudens waar expliciet vermeld. De aannemer wordt geacht om zich bij zijn prijsopgave voor alle posten, zoals opgenomen in het bijzonder technisch bestek en/of de samenvattende opmeting, volledig rekenschap te hebben gegeven van alle geldende standaardvoorschriften, zowel m.b.t. de referentienormen, materiaalkenmerken, gevraagde attesten en waarborgen, de diverse uitvoeringsmodaliteiten als de keuringsaspecten. 

Let wel : artikel 00.42. gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer is hierbij integraal van toepassing!

01.05.
algemeen - referentienormen
|PM|
Algemeen

REFERENTIENORMEN & DOCUMENTEN

Behoudens alle in onderhavig verwijsbestek B 2005 en aanbestedingsdocumenten vermelde normen is de aannemer, onverminderd onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de geldende  normen (NBN, NBN EN en NBN EN ISO en hun addenda), alsook technische voorschriften PVT van Probeton, zoals die drie maand voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. Als algemene regels voor goed vakmanschap, zullen bovendien steeds de meest recente afleveringen van hetzij STS, hetzij Technische Voorlichtingen (WTCB) in aanmerking worden genomen. 

PRESTATIEVOORSCHRIFTEN

Onverminderd de technische bepalingen in onderhavig en/of het bijzonder bestek, is de aannemer ertoe gehouden te voldoen aan alle wettelijke prestatiecriteria en bepalingen, inzake brandveiligheid, algemene veiligheidsvoorschriften, thermische en akoestische randvoorwaarden, ... Bij vaststelling van gebeurlijke tegenstrijdigheden in het uitvoeringsdossier zal de aannemer de architect hiervan onmiddellijk ter kennis stellen, opdat aangepaste voorzieningen kunnen getroffen worden.

01.06.
algemeen - keuringsattesten
|PM|
Algemeen

TECHNISCHE GOEDKEURINGSATTESTEN

Overeenkomstig de bepalingen van onderhavig verwijsbestek B 2005 en/of volgens de specifieke voorschriften van het bijzonder bestek, wordt voor diverse materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over het BENOR merk, een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (UEAtc, …), telkens wanneer dit gezien de aard van de werken noodzakelijk wordt geacht. Motivatie hiertoe zijn enerzijds de verhoogde kwaliteitsgaranties en anderzijds de controleerbaarheid op de werf. De architect en het opdrachtgevend Bestuur zullen in elk afzonderlijk geval de overeenkomstigheid nagaan van het product of systeem met de tolerantiecriteria en specificaties van het bestek, en verifiëren de verenigbaarheid ervan met de aard van de toepassing. Meer info http://info.benoratg.org
GELIJKWAARDIGHEID PRODUCTEN & UITVOERINGSWIJZE

Overeenkomstig STS 100.2 - Leiddraad tot evaluatie van de gelijkwaardigheid van producten (experimentele uitgave), heeft de aannemer steeds het recht om als alternatieve oplossing voor de in het bijzonder bestek beschreven materialen, productspecificaties en/of uitvoeringsprocédés een gelijkwaardig product voor te stellen. 

· Dergelijke afwijking kan evenwel enkel toegestaan worden op grondslag van een voorafgaandelijk gelijkwaardigheidsonderzoek en keuring, overeenkomstig de clausules van STS 100.2. Desgevallend moet de tussenkomst en het advies van een erkend extern deskundige(-n) worden ingeroepen. Het voorstel dient een aangepast keuringsprogramma te omvatten moest dit nodig blijken. Dienaangaande zal steeds het BUtgb om advies gevraagd worden. 

· Bij elk voorstel van een gelijkwaardige oplossing overeenkomstig STS 100.2 moet bij het voorstel bovendien aangegeven worden hoe het in het concept van het ontwerp en van de uitvoering kan geïntegreerd worden en met name hoe de aansluiting met de belendende bouwdelen en de integratie in het bouwproces verloopt, zoniet is het voorstel onontvankelijk. Deze integratie moet bovendien verenigbaar zijn met de tijdsplanning van het werk. Alle kosten verbonden aan het onderzoek blijven, onverminderd de eindbeslissing, volledig ten laste van de aannemer.

ORGANISATIES & INSTELLINGEN

	BIN
	Belgisch Instituut voor Normalisatie - www.bin.be

	BUtgb
	Belgische Unie voor Technische Goedkeuringen in de Bouw (http://info.benoratg.org)

	LIN/AOSO-ABS
	Departement Leefmilieu & Infrastructuur - Ondersteunende Studies & Opdrachten

	QC-AOSO
	Q&C - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (lijsten STS, PVT, …)

	BUCP
	Belgian Union of Certification and attestation bodies for Construction Products www.bucp.be

	BCCA
	 Belgian Construction Certification Association - www.bcca.be

	MVI-DGV
	Ministerie voor Verkeer & Infrastructuur - Directie Goedkeuringen en Voorschriften

	WTCB
	Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - www.wtcb.be

	CEN
	European Commitee for Standardisation - www.cenorm.be

	UEAtc
	Union Européenne pour l’Agrement dans la Construction - www.ueatc.com

	EOTA
	European Organisation for Technical Approvals - www.eota.be (CE-markeringen)


01.07.
algemeen - waarborgen
|PM|

Algemeen

Overeenkomstig de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals bepaald in artikel 41 van de bijlage aan het KB van 26/9/1996, is de aannemer, vanaf de voorlopige oplevering en onverminderd de bepalingen van artikel 39 betreffende zijn verplichtingen gedurende de waarborgtermijn, aansprakelijk voor de stevigheid van het werk, voor de goede uitvoering van de werkzaamheden en het behoud van de functies waarvoor het gebouw is bestemd, krachtens artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Overeenkomstig artikel 3 § 1 van het KB, kan van de algemene aannemingsvoorwaarden worden afgeweken en kunnen er, mits motivatie en specifieke vermelding in het bijzonder bestek, aanvullende waarborgen worden gevraagd. Gelet op de veeleisende taak van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen inzake het nakomen van hun verplichtingen t.a.v. de sociale huurders en het beheer en het onderhoud van het sociaal huurpatrimonium, kunnen daarom bijkomende garantiebepalingen worden opgelegd, m.b.t. de geleverde materialen en/of systeemwaarborgen. Ondervermeld wordt een beknopt overzicht gegeven van de standaard vereiste waarborgen (let wel : niet limitatief, het bestek zal dienaangaande uitsluitsel geven).

· rubrieken 33.10 & 33.20 pannen & tegelpannen : fabriekswaarborg van 30 jaar op de vorstvastheid

· artikel 32.31 vezelcementleien : fabriekswaarborg van 30 jaar op vorstvastheid, 15 jaar op kleurvastheid en 10 jaar tegen de vorming van korstmossen.

· rubriek 35.00 plat dak / dakdichting : fabriekswaarborg houdende een 10-jarige waarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon wanneer zich dientengevolge een vervanging van de dakbedekking zou opdringen).

· rubriek 40.00 buitenschrijnwerk - algemeen : de aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het buitenschrijnwerk.

· artikel 40.32 profielen / aluminium - gemoffeld : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op de hechting.

· rubriek 41.00 meervoudige beglazingen : fabriekswaarborg van 10 jaar, m.b.t. de hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten.

· rubriek 45.20 buitengevelisolatiesystemen : solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afpellen, lijnbarsten, scheurvorming, …). 

· artikel 60.53 aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel van de leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw.

· rubriek 63.20 voorraadtoestellen op gas - algemeen : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kuipen

· rubriek artikel 65.00 verwarming / individuele installaties : totale waarborg (materialen, arbeidsprestaties, verplaatsingen, taksen, attesten,…) van één jaar op de volledige installatie. Deze omvat minimaal alle herstellingen (binnen de 24u) en vervangingen (binnen de 5 werkdagen), alsook een onderhoudsbeurt met controle en de nodige bijregelingen van de volledige installatie (uit te voeren op het einde van de waarborgperiode). Ketels : Solidair door aannemer en leverancier worden de ketels en hun toebehoren gewaarborgd gedurende minimaal 3 jaar, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Deze waarborg heeft betrekking op de materialen, de arbeidsprestaties en de verplaatsingskosten. Een dienst naverkoop is georganiseerd in de regio. 

· artikel 65.43 leidingnet & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel der leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw.

· rubriek 65.60 verwarmingselementen (radiatoren) : fabriekswaarborg van 5 jaar op fabricagefouten

· rubriek 76.00 elektromechanica / liften : waarborgperiode met bijhorende onderhoudsverplichting van 12 maanden (ingaande vanaf de voorlopige oplevering) 

01.08.
algemeen - onderaanneming
|PM|
Algemeen

Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers, eist zij van de hoofdaannemer dat de onderaannemers waarmee wordt gewerkt voldoen aan de wetgeving houdende de regeling van de registratie en erkenning van aannemers, dit in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bijzonder bestek kan dienaangaande steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen m.b.t. gevaarlijke stoffen, e.d.) Er wordt bovendien verondersteld dat de aannemer en alle onderaannemers die voor hem werken, kennis genomen hebben van de lastenboeken en plannen, aangevuld met de geldende bepalingen van het Bouwtechnisch verwijsbestek B 2005. 

01.10.
studies / stabiliteit - algemeen

Algemeen

Het bijzonder bestek zal uitsluitsel geven over de concrete modaliteiten m.b.t. de voorafgaande stabiliteitsstudies. In zoverre het bijzonder bestek de studies niet concreet ten laste legt van de aannemer, zullen de studies, m.b.t. de stabiliteit van de op te richten gebouwen, standaard als een last van de door het Bestuur aangestelde ontwerper of studiebureau worden beschouwd. Uitzondering kan evenwel worden gemaakt voor werken van beperkte omvang (welfsels, …) of systeemgebonden constructies waar het bestek prestatiecriteria kan opleggen (bv. maximale doorbuiging volgens gebruiksbelasting). In deze gevallen kan het bijzonder bestek bepalen dat de studie ten laste valt van de aannemer, die dan zelf een bevoegd ingenieur dient aan te stellen, hetzij een beroep te doen op de technische studiedienst van de leverende firma. 

De studies ten laste van de aannemer dienen, in voorkomend geval, steeds ter controle en goedkeuring te worden voorgelegd aan het Bestuur, doch blijven als grondslag voor de uit te voeren werken onder volledige verantwoordelijkheid staan van de aannemer. De aanvaarding of goedkeuring van de berekeningsnota’s en/of uitvoeringstekeningen die de aannemer ingevolge de voorwaarden van het bijzonder bestek aan het Bestuur dient voor te leggen, zullen daarbij geenszins zijn aansprakelijkheid doen verminderen.

01.11.
studies / stabiliteit - grondonderzoek

Algemeen

Zie hoofdstuk 10 - grondwerken onderbouw

De sonderingsverslagen en diagrammen, en de vereiste informatie omtrent milieuhygiënische kwaliteit

(ofwel)
worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.

(ofwel)
liggen ter inzage bij de architect / studiebureau stabiliteit.

(ofwel)
zullen bij de gunning van de werken worden overgemaakt aan de aannemer.

01.12.
studies / stabiliteit - betonconstructies

Algemeen

Zie hoofdstuk 26 - structuurelementen / gewapend beton

Zie hoofdstuk 28 - draagvloeren / gewapend beton

01.13.
studies / stabiliteit - staalconstructies

Algemeen

Zie hoofdstuk 27 - structuurelementen / staal

01.14.
studies / stabiliteit - houtconstructies

Algemeen

Zie hoofdstuk 29 - structuurelementen / hout

01.20.
studies / technieken - algemeen

Algemeen

Het bijzonder bestek zal uitsluitsel geven over de concrete modaliteiten m.b.t. de voorafgaande studies van de technische installaties. In zoverre het bijzonder bestek de studies niet concreet ten laste legt van de aannemer, zullen alle studies, m.b.t. speciale technieken (verwarming, ventilatie, liften, …), standaard als een last van de door het Bestuur aangestelde ontwerper of studiebureau worden beschouwd. Uitzondering kan evenwel worden gemaakt voor eenvoudige installaties of systeemeigen installaties waar het bestek desgevallend prestatiecriteria kan opleggen. In deze gevallen kan het bijzonder bestek bepalen dat de studie ten laste valt van de aannemer, die dan zelf een bevoegd ingenieur dient aan te stellen, hetzij een beroep te doen op de technische studiedienst van de leverende firma. De studies ten laste van de aannemer dienen, in voorkomend geval, steeds ter controle en goedkeuring te worden voorgelegd aan het Bestuur, doch blijven als grondslag voor de uit te voeren werken onder volledige verantwoordelijkheid staan van de aannemer. De aanvaarding of goedkeuring van de berekeningsnota’s en/of uitvoeringsschema’s die de aannemer ingevolge de voorwaarden van het bijzonder bestek aan het Bestuur dient voor te leggen, zullen daarbij geenszins zijn aansprakelijkheid doen verminderen.
01.21.
studies / technieken - sanitaire installaties

Algemeen

Zie hoofdstuk 60 - sanitair / leidingnet

01.22.
studies / technieken - warmwatervoorzieningen

Algemeen

Zie hoofdstuk 63 - sanitair / warmwatervoorzieningen
01.23.
studies / technieken - warmwatervoorzieningen

Algemeen

Zie hoofdstuk 64 - gasinstallaties
01.24.
studies / technieken - verwarming

Algemeen

Zie hoofdstuk 65 - verwarming / individuele installaties

01.25.
studies / technieken - brandbestrijding

Algemeen

Zie hoofdstuk 67 - brandbestrijding

01.26.
studies / technieken - ventilatie & klimatisatie

Algemeen 

Zie hoofdstuk 68 - ventilatie & klimatisatie

01.27.
studies / technieken - elektrische installaties

Algemeen 

Zie hoofdstuk 70 - elektriciteit / binnennet

01.28.
studies / technieken - telecom & domotica

Algemeen

Zie hoofdstuk 74 - telecom & domotica

01.29.
studies / technieken - liftinstallaties

Algemeen

Zie hoofdstuk 76 - elektromechanica / liften

01.30.
plaatsbeschrijvingen - algemeen
|PM|
Omschrijving

De aannemer is er toe gehouden uiterlijk 10 dagen voor de aanvangsdatum van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen (VM/B 97-art.30§2). Indien de aannemer nalaat een plaatsbeschrijving te laten opstellen en/of door de tegenpartij voor akkoord te laten ondertekenen draagt hij hiervoor zelf alle verantwoordelijkheid. Deze plaatsbeschrijving zal o.a. dienen als basis voor een gebeurlijke ABR-polis en/of bij discussies ingevolge aangerichte schade. 

De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. De betrokken eigendommen betreffen alle, zelfs niet aanpalende, eigendommen en openbaar domeinen (toegangszone tot de werf, bestaande infrastructuur, wegenis, voetpaden, …), die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan door de uitvoering, de toepassing van bepaalde technieken en/of alle daarmee verband houdende activiteiten (trillingen bij paalfunderingen, verlaging grondwaterstand, …).

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in het geheel der aanneming

Uitvoering

De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt door een beëdigd onafhankelijk expert, aangesteld door de aannemer. Hij zal minstens veertien dagen op voorhand, bij middel van een aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te bezoeken panden de dag en het uur mededelen, bepaald voor bedoelde formaliteiten, hierbij zal hij hen tevens verzoeken zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of deskundige teneinde het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren; tegelijkertijd wordt hiervan een kopie gestuurd naar het Bestuur (of zijn afgevaardigde) en de architect.

· Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende plaatsbeschrijving(-en), aan alle betrokken partijen en het Bestuur overhandigd.

· Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van de mogelijke schade ten opzichte van de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer dient de vastgestelde beschadigingen te herstellen of de schade te vergoeden.

· Vóór de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed.

· De plaatsbeschrijving zal bestaan uit 

· Een nauwkeurige tekstuele beschrijving;

· Een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. (digitale) foto’s of video;

· Een ontvangstmelding en door de eigenaar(-s) voor akkoord ondertekend exemplaar;

· Het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele plaatsbeschrijving, aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen.

01.31.
plaatsbeschrijvingen - constructies / aangrenzend
|PM|
Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.32.
plaatsbeschrijvingen - constructies / te renoveren
|PM|
Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.33.
plaatsbeschrijvingen - inboedel / blijvende bewoning
|PM|

Omschrijving

Het betreft de nodige plaatsbeschrijvingen en eventuele beschermingswerken m.b.t. aanwezige interieurelementen en afwerking van woonlokalen, die bewoond blijven tijdens de uitvoering van renovatiewerkzaamheden. Inbegrepen in de aanneming zijn

· de voorafgaandelijke plaatsbeschrijving van het interieur, ...;

· het desgevallend verplaatsen van meubels, …;

· het dagelijks reinigen van de lokalen waarin gewerkt wordt, met bijzondere aandacht voor het verwijderen van stof, glassplinters en verpakkingsresten;

· het herstellen van gebeurlijke beschadigingen aan de te behouden interieurafwerking.

Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.34.
plaatsbeschrijvingen - wegenis & voetpaden
|PM|
Omschrijving

Het betreft de nodige plaatsbeschrijvingen en eventuele beschermingswerken m.b.t. de openbare en/of private wegenis, inclusief de bestaande infrastructuur (riolering, putdeksels, verlichtingspalen, …) grenzend aan de werf en/of deel uitmakend van de werf.

Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.35.
plaatsbeschrijvingen - beplantingen
|PM|
Toepassing

A.
Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken

B.
Staat van vergelijking

01.40.
werfcoördinatie - algemeen
|PM|
Algemeen

Een optimale coördinatie en planning van de werken moet worden gegarandeerd tussen de werklieden van de hoofdaannemer en deze van andere aannemers die gelijktijdig op de bouwplaats werkzaam kunnen zijn (VM/B 97-art.32 §1). De gelijktijdigheid van werken kan niet resulteren in welke schadeclaim dan ook ten aanzien van het Bestuur.

· Zo is het noodzakelijk om tijdig de noodzakelijkheid te signaleren van door andere aannemers uit te voeren werken teneinde geen vertragingen op te lopen of elkaar te hinderen. In geval van geschillen zal alleen de architect en/of de veiligheidscoördinator-verwezenlijking onherroepelijk beslissen.

· Voor de aanvang van de werken levert de aannemer aan de architect en opdrachtgever

· een lijst van alle onderaannemers (incl. adres, telefoon, registratie en erkenning);

· de naam van de verantwoordelijke werfleider die de op de bouwplaats aanwezig zal zijn tot alle werken beëindigd zijn;

· een planning van de werken;

Omschrijving

In overeenstemming met de aard en omvang van de werken zijn alle onder deze rubriek opgenomen artikels, aangevuld met eventuele bijkomende bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek, standaard van toepassing op iedere aannemingsovereenkomst. 

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

01.41.
werfcoördinatie - planning der werken
|PM|
Algemeen

PLANNING

Een planning (globale timing) van de werken dient, vóór de aanvang van de werken, te worden opgemaakt in samenspraak met de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureau’s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, in functie van de vordering der werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn (of desgevallende fasering), en gebeurlijke termijnsverlengingen.

AANVANG DER WERKEN

De aannemer dient de werken aan te vatten op de gestelde aanvangsdatum. Hij mag echter beginnen een week na de ontvangst van de bestelbrief. In dit geval moet hij het Bestuur en de VHM hiervan minstens 7 dagen op voorhand bij aangetekend schrijven verwittigen.

UITVOERINGSTERMIJN 

De uitvoeringstermijn vangt aan op de reële aanvangsdatum van de werken en wordt altijd uitgedrukt in kalenderdagen. Deze termijn wordt vermeld in het bijzonder bestek en betekend aan de aannemer in de bestelbrief. In geval van tegenstrijdigheid is het deze vermeld in het bijzonder bestek die de overhand heeft. In geval van offerteaanvraag is de termijn, voorgesteld in de offerte van de inschrijver en aanvaard door het Bestuur de enige die geldig is. De wettelijk toegestane termijnsverlengingen, wegens weerverlet, e.d., kunnen enkel worden toegekend na goedkeuring door de VHM. De nodige bescheiden hiertoe worden zo snel mogelijk overgemaakt aan de VHM.

01.42.
werfcoördinatie - uitzetten / bouwwerken
|PM|
Algemeen

Het betreft alle vereiste middelen en prestaties om de limieten van de constructies correct vast te leggen en te visualiseren, alsmede de controle ervan door de afgevaardigde van het gemeentebestuur, de architect en/of het Bestuur mogelijk te maken (overeenkomstig VM/B 97 - art. 31). 

· Bij vastgestelde anomalieën op het terrein dient de aannemer zonodig de afgeleverde bouwvergunning te raadplegen en het Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 

· Vooraleer de aannemer het uitzetten aanvat, dient hij de architect hiervan minimum drie dagen op voorhand te verwittigen. Tevens zal de aannemer tijdig de zogenaamde (rooi-)lijnstelling aanvragen bij de gemeente. 

· Na het uitzetten van de maten zal de aannemer de architect en het gemeentebestuur schriftelijk uitnodigen tot verificatie op het terrein en het desgevallend aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer of zijn gemachtigde. De aannemer laat het Bestuur bij deze controleverrichtingen kosteloos beschikken over het nodige materieel en personeelsbijstand.

· Het Bestuur dient zijn akkoord nopens de uitgezette bouwwerken in het dagboek der werken te noteren. Pas dan kunnen de funderingswerken aangevat worden. 

· Gedurende de uitvoering van de werken blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor het behoud van de juiste positie en/of onuitwisbaarheid van de merktekens en voor alle gebeurlijke gevolgen die zouden voortspruiten uit hun plaats- of standverandering.

Tracé van het werk

De juiste afmetingen en niveaus dienen steeds ter plaatse te worden gecontroleerd door de aannemer, hiertoe zal de aannemer voor de aanvang van de werken alle afmetingen gedetailleerd laten traceren door een landmeter, zowel in grondplan als in hoogte. Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt daarbij o.a. door het aanbrengen van voldoende referentiepunten en stevige merktekens (piketten, bakens en profiellatten, e.d. …). De waterpasmerktekens voor de (afgewerkte) vloerpeilen dienen, zo vlug mogelijk, op onuitwisbare wijze, te worden vastgelegd in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de plans. De pas 0.00 moet in principe steeds worden voorzien op minimum 20-30 cm boven de as van de voorliggende weg, tenzij op de plannen of op de werf anders bepaald wordt. 

REFERENTIENORMEN

	KB van 26 september 1996 - art 31 - Tracé van het werk (1996)

http://www.binnenland.vlaanderen.be/Overheidsopdrachten/Vl-Br/Regelgeving/bijlage1_KB.htm

	NBN ISO 8322 - Gebouwen - Meetinstrumenten - Handelwijzen voor het bepalen van de nauwkeurigheid bij gebruik - Deel 1-10 (1992)

	NBN ISO 4463-1 - Meetwijze voor de bouw - Uitzetten en meten - Deel 1 : Planning en organisatie, meetwijzen, aanvaardingsmaatstaven (1992)

	NBN ISO 4463-2 - Meetwijze voor de bouw - Uitzetten en meten - Deel 2 : Meetopstelpunten en bakens (1996)

	NBN ISO 4463-3 - Meetwijze voor de bouw - Uitzetten en meten - Deel 3 : Nalooplijsten voor het verkrijgen van landmeet- en meetdiensten (1996)

	NBN ISO 7077 - Meetwijzen voor het bouwwezen - Algemene beginselen en handelwijzen voor het toetsen van de maatovereenkomstigheid (1993)

	NBN ISO 7078 - Bouwwezen - Werkwijzen voor uitzetten, opmeten en landmeten - Woordenlijst en toelichtingen (een ontwerp werd gepubliceerd met het oog op de bekrachtiging) (1992)

	NBN ISO 4464 - Maatafwijkingen voor gebouwen - Verband tussen de verschillende typen van afwijking en toelaatbare afwijkingen gebruikt voor voorschrift (1993)

	NBN ISO 1803 - Gebouwen - Maatafwijkingen - Woordenlijst (1993)

	NBN ISO 3443 - Maatafwijkingen voor gebouwen - Deel 1-8 (1993)


01.43.
werfcoördinatie - renovaties / blijvende bewoning
|PM|
Algemeen

De aannemer van voorziene onderhouds- of renovatiewerken wordt erop gewezen dat hij de uitvoering van deze werken op zulke wijze dient te organiseren dat de bewoonbaarheid van de woningen niet in het gedrang wordt gebracht, wanneer zij tijdens de werken bewoond blijven. Overeenkomstig de aard van de werken dienen alle ingrepen, dewelke een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op de bewoning, de veiligheid en/of beschikbaarheid van nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, …), met zo weinig mogelijk hinder en op een zo kort mogelijke termijn worden uitgevoerd. Deze onderhouds- en/of renovatiewerken kunnen o.a. betrekking hebben op :

· de onderhoudsschilderwerken in de gemeenschappelijke delen;

· de vervanging van buitenschrijnwerk en/of beglazingen;

· de vervanging en/of herstelwerken van dakbedekkingsmaterialen, dakisolatie, e.d.;

· de renovatie en/of vervanging van binnenafwerkingen (schrijnwerk, vloerbekleding, e.d.);

· de vervanging en/of aanpassing van de sanitaire, elektrische, verwarmings of ventilatieinstallaties;

· de onderhouds-, herstel- en/of vervangingswerken van liften;

· de diverse omgevingswerken …

COÖRDINATIE & UITVOERING

· Voor de aanvang van de werken zal de aannemer een voorgestelde planning en werkwijze voorleggen aan de architect, de opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator.

· De aannemer dient alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de bewoners te verzekeren en de inhoud van de woningen te beschermen. De duur van de werken en voortkomende hinder voor de bewoners dient tot een minimum beperkt te blijven. Elke aangevatte werkzaamheid wordt volledig afgewerkt, vooraleer een andere wordt aangevat.

· In overleg met het Bestuur, zal de aannemer zelf instaan voor de toegankelijkheid van de woningen of gebouwen en hieromtrent de nodige afspraken maken met de bewoners. Alle nodige voorzorgen worden genomen om de veiligheid van in- en uitgaande personen te verzekeren.

· Tenzij anders bepaald, gebeuren de werken tijdens de normale werkuren tussen 7u ‘s morgens en 6u ‘s avonds van maandag tot vrijdag of volgens een met het Bestuur afgesproken planning.

· Voor werken die ingrijpen in de woning zelf, zoals de vervanging van buitenschrijnwerk en het plaatsen of aanpassen van binnenschrijnwerk, dienen de werken te gebeuren in nauw overleg met het Bestuur en duidelijke afspraken met de bewoners. In het bijzonder dient het wegnemen van het bestaande en het plaatsen van het nieuwe buitenschrijnwerk te gebeuren binnen het tijdsbestek van één werkdag. Er dient steeds een adequate bescherming te worden voorzien in functie van de weersomstandigheden en veiligheid van de werkzaamheden. 

· Het vervangen van stookmodules zoveel mogelijk te gebeuren in de zomerperiode om zo het comfort van de bewoners niet in het gedrang te brengen.

· Voor gevelrenovaties dienen alle werken langs de buitenzijde te geschieden, behoudens de binnenafwerking van de nieuwe raamgehelen. Het verticaal transport naar hogere bouwdelen dient eveneens plaats te vinden langsheen de buitenzijde.

· Indien het “hoofdstuk 76 - elektromechanica / liften” van toepassing is, geldt bijkomend het volgende : De gerenoveerde liften mogen niet voor vervoer van materiaal en materieel aangewend worden. Het ononderbroken buitengebruik zijn van de liften mag maximaal 1 werkweek bedragen (maandag-vrijdag). De aannemer dient in de wekelijkse planning der werken duidelijk aan te geven welke werken zullen gebeuren en welke invloed dit heeft voor de bewoners.

01.44.
werfcoördinatie - werfleiding & controle
|PM|
Algemeen

WERFLEIDING

De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke in staat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Zijn opdracht moet duidelijk en schriftelijk door de aannemer aan de opdrachtgever worden medegedeeld, die hiervoor een ontvangstbewijs aflevert. Het Bestuur is ten allen tijde gerechtigd de gemachtigde te doen vervangen.

WERFCONTROLE

0p de werf zullen steeds twee kopieën van het volledige aannemingsdossier aanwezig zijn, waarvan één reeks uitsluitend ter beschikking van het Bestuur en de controle-instanties wordt gehouden. Een reeks plannen zal op een afgesproken plaats opgehangen worden; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken genoteerd. 

De aannemer zal steeds het nodige personeel en materieel (ladders, …), om alle nuttige controles ter plaatste uit te voeren, ter beschikking stellen van de architect, de opdrachtgever (SHM) en de controleorganen (VHM, ...), telkens hierom wordt verzocht (VM/B 97 - art.25 § 1k.).

01.45.
werfcoördinatie - dagboek der werken
|PM|
DAGBOEK DER WERKEN

Een dagboek van de werken en een kopie van de bouwvergunning wordt afgeleverd door het Bestuur, ten laatste op de dag waarop de werken aanvangen. Het dagboek van de werken moet zich, tot aan de voorlopige oplevering, steeds op de bouwplaats bevinden in het werfkantoor; het wordt minstens eenmaal per week door de architect en/of opdrachtgever bijgehouden (VM/B 97-art.37). De aannemer kan het ter plaatse vrij raadplegen. Let wel : ook werfverslagen (los van het dagboek van de werken), zoals opgemaakt door de architect, dient door de aannemer een bundel met de nodige kopies te worden bewaard in het werfkantoor.

01.46.
werfcoördinatie - werfvergaderingen
|PM|
Algemeen

Minstens eenmaal per werkweek heeft er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden.

· In zoverre geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken mag de aannemer vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken dient de aannemer daarbij vertegenwoordigd te zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde.

· Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald.

Van elke werfvergadering wordt door de architect een verslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en hetwelk aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is zullen als bekrachtigd worden beschouwd.

01.47.
werfcoördinatie - keuringen & proeven
|PM|
Algemeen

MATERIALENLIJST

Bij de aanvang van de werken en/of minstens 15 dagen voor iedere levering of verwerking (volgens vordering der werken), is de aannemer er op aanvraag van de architect of het Bestuur toe gehouden, een lijst van alle te gebruiken materialen en systemen, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en attesten (Benor, ATG, e.d.) ter goedkeuring voor te leggen. Wanneer gevraagd zal de aannemer de materialen, voor de aanvang der werken, laten beproeven.

MATERIAALKEURING & PROEVEN

Alle materialen moeten nieuw zijn en dienen minstens te beantwoorden aan de standaard kwaliteitsvoorschriften en minimale prestatiecriteria, zoals vermeld in het verwijzingsbestek B 2005, aangevuld met de specifieke keuzes, aanvullende prestatiecriteria, toebehoren, e.d., zoals geconcretiseerd in het bijzonder bestek en/of zoals aangeduid op de plannen en detailtekeningen.

· De producten of systemen, die het overeenkomstigheidsmerk BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig), verkregen hebben, kunnen worden vrijgesteld van keuringsproeven die de plaatsing voorafgaan. De keuringsattesten zullen ter beschikking van het Bestuur worden gehouden in het werfkantoor.

· Het Bestuur behoudt zich evenwel steeds het recht voor om tot proeven over te gaan : de resultaten van deze proeven kunnen worden meegedeeld aan het organisme belast met het toekennen van het merk Benor of de kwaliteitscontrole van het desbetreffende product.

· Alle kosten voor proeven, voorbereiding en verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd gelijkwaardige producten, zoals hierboven bepaald, zijn volledig ten laste van de aannemer ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden.

DIVERSE ATTESTEN

Overeenkomstig de diverse bepalingen van onderhavig bestek moet de aannemer op eenvoudig verzoek van het Bestuur, alle nodige attesten m.b.t. de levering (of afvoer) van diverse bouwmaterialen kunnen voorleggen (leveringsbons beton, houtverduurzamingsattesten, erkende stortplaatsen, …).

WERFPROEVEN & TECHNISCHE KEURINGEN

Overeenkomstig de bepalingen in onderhavig bestek (“keuring” per respectievelijke uitvoeringspost) :

· zal voor alle technische installaties (riolering, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften, ventilatie, …) systematisch een technische keuring (en/of dichtheidsproeven, druktesten) worden geëist;

· zal bij toepassing van belaste platte daken en/of groendaken verplicht worden overgegaan tot een voorafgaandelijke waterdichtheidsproef;

· kunnen overeenkomstig het bijzonder bestek, voor de technische installaties (sanitair, verwarming, elektriciteit, ventilatie, …), voorafgaandelijk in één woning, modelopstellingen worden gevraagd, die ter goedkeuring aan het werfbestuur moeten worden voorgesteld, vooraleer de installaties in de andere woningen worden aangevat.

· kunnen bij discussies m.b.t. toegestane maattoleranties van ruwbouwwerken (metselwerk, …) en/of de verzorgde uitvoering van diverse binnenafwerkingen (pleisterwerk, tegels, …), steeds de nodige praktische werfproeven worden opgelegd, overeenkomstig de tolerantie- en keuringsaspecten, zoals opgenomen in het verwijsbestek B 2005 en/of deze vermeld in de desbetreffende referentienormen (TV, STS, NBN, …).

De werfproeven zullen gebeuren met materieel en personeel ter beschikking gesteld door de aannemer, op aanwijzing en in aanwezigheid van de architect en/of afgevaardigde van het Bestuur. 

01.48.
werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden
|PM|
Algemeen

Overeenkomstig de respectievelijke uitvoeringsposten en bijhorende bepalingen van de B 2005 en/of de specifieke eisen van het bijzonder bestek, zal de aannemer, bij de coördinatie en opeenvolging van de diverse werkzaamheden bijkomend rekening houden met ondervermelde uitvoeringsmethoden.

BINNENSPOUWBLAD - GEVELISOLATIE - PAREMENT 

De gevelmuren met spouw worden verplicht(!) in drie afzonderlijke fazen uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van 23.10 parement - algemeen.

LEIDINGEN - VLOERISOLATIE - DEKVLOEREN - PLEISTERWERK

Facultatieve (aanbevolen) uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren (overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek) :

· Vooraleer de elektrische, sanitaire en verwarmingsleidingen aan te brengen, zullen de nodige sleuven in muren worden gemaakt, waarna de draagvloer wordt gezuiverd van alle vuil en stof.  

· De voorziene vloerisolatie, bestaande uit vlakke platen of een vlak geschuurd gespoten materiaal, wordt aangebracht volgens bestek, waarna over de volledige oppervlakte een netrooster op afstandhouders wordt geplaatst, waarop de technische leidingen (dus bovenop de isolatie) worden bevestigd rekening houdend met voldoende uitzettingsmogelijkheden. 

· Pas na het aanbrengen van de dekvloer en doeltreffende bescherming ervan met bouwplaten en/of banen uit stevig karton, mogen de pleisterwerken worden aangevat.

· De bepleistering mag in geen geval de vochtwerende lagen overdekken.

01.49.
werfcoördinatie - asbuilt-plannen
|PM|
Algemeen

Overeenkomstig de gestelde eisen in het bijzonder bestek dient de aannemer de nodige “asbuilt” plannen te leveren aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking (samenstelling postinterventiedossier). Het betreft respectievelijk de grafische weergave en een minimum aan (digitale) foto’s van de uitgevoerde technische installaties en leidingen (gas, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften, kokeropstellingen, …) over hun volledig verloop tot aan de aansluiting op de openbare distributieleidingen. De schema’s worden opgemaakt op schaal 1/50 en worden in tweevoud aan het Bestuur overhandigd alvorens tot de voorlopige oplevering wordt overgegaan. Als basis hiertoe kan gebruikt worden gemaakt van de uitvoeringsplans zoals aanwezig in het aanbestedingsbundel en/of kunnen, indien beschikbaar, gedigitaliseerde plannen worden opgevraagd bij de ontwerper.

In te dienen asbuilt-schema’s na uitvoering van de werken

· asbuilt-plannen van de waterdistributieleidingen

· asbuilt-plannen van de verwarmingsleidingen

· asbuilt-plannen van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken

· asbuilt-plannen van de gasdistributieleidingen

· asbuilt-plannen en schema van de elektrische installatie

· asbuilt-plannen van de ventilatievoorzieningen

· asbuilt-plannen van de thermische isolatie, in het kader van EPR (vanaf 1/1/2006)

01.50.
werfcondities - algemeen

Omschrijving

In overeenstemming met de aard en omvang van de werken zijn alle onder deze rubriek opgenomen artikels, aangevuld met eventuele bijkomende bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek, standaard van toepassing op de globaliteit van alle in deze beschrijving opgenomen werken.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

01.51.
werfcondities - orde & netheid
|PM|
Algemeen

De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de ganse uitvoering van de werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan. Netheid op de werf vormt een eerste preventieve maatregel, m.b.t. de veiligheid en het voorkomen van arbeidsongevallen. 

TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS

Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor :

· het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken;

· het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle overschotten van gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers gedane werken;

· het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten laste van de aannemer.

ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING

Bij het beëindigen van de werken en vooraleer er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, is de aannemer gehouden tot een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemer(-s) werd veroorzaakt. Deze generale opkuis omvat o.a. het ontdoen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen, enz., ... De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel.

Keuring

De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden.

01.52.
werfcondities - geluidshinder
|PM|
Algemeen

De aannemer is er toe gehouden zijn machines en het aangewende materieel te voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. Inzonderheid bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum worden beperkt, conform eventuele politionele verordeningen. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn te zijner laste. 

REFERENTIEDOCUMENTEN

	"Lawaai rond bouwplaatsen" (WTCB, nr.1984/2)

	NBN ISO 4872 - Geluidsleer - Meting van luchtgeluid afgestraald door bouwwerktuigen bedoeld voor buitengebruik - Werkwijze voor toetsing van overeenkomstigheid der geluidgrenzen (ISO 4872) (1992).


01.53.
werfcondities - stofhinder
|PM|
Algemeen

Bij werken gepaard gaande met opwaaiend stof, zal de aannemer de nodige maatregelen treffen om de hiermee gepaard gaande hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. 

01.54.
werfcondities - verwijderen van afval
|PM|
Algemeen

De aannemer zorgt voor de afvoer van alle bouwafval naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra, hij dient hiervoor de nodige bewijzen te kunnen af te leveren aan het Bestuur. Onder geen beding zullen afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand worden. De verschillende afvalstoffen moeten zo veel mogelijk gesorteerd en gescheiden gestort worden, conform de geldende reglementeringen. Gevaarlijk afval moet steeds afzonderlijk gestockeerd en afgevoerd worden, in samenspraak met de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de afvalverwerkende firma. De aandacht van de inschrijver wordt dienaangaande gevestigd op de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 1/6/1995 houdende de algemene en sectoriele bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II - BS 31/7/1995). 

01.55.
werfcondities - nazorg
|PM|
Algemeen

De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen, te beschermen en in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden voorzien. Volgens noodwendigheid zal het energieverbruik steeds worden beschouwd als een last van de aanneming (artikel 02.70 voorlopige aansluitingen - algemeen).

01.60.
veiligheidsvoorschriften - algemeen
|PM|
Algemeen

De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel, het Bestuur en zijn afgevaardigden, en van alle de op de werf toe te laten personen. 

· Algemeen zijn van toepassing : de welzijnswet van 4/8/1996, m.b.t. de algemene preventieprincipes, de meest recente voorschriften van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming), CODEX, de diverse publicaties van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf), de reglementering op de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en arbeidsmiddelen (KB art. 52), aangevuld met de respectievelijke bepalingen m.b.t. het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk (KB art. 51).

· De inschrijver dient bovendien rekening te houden met de bepalingen van het KB van 25/01/2001 (verschenen in het staatsblad op 07/02/2001) betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Het Bestuur zal dienaangaande een veiligheidscoördinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aanstellen. De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het bijzonder bestek (zie hoofdstuk 04 veiligheids- & gezondheidsplan). 

· Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd.

02.
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
02.00.
bouwplaatsvoorzieningen - algemeen
|PM|
Omschrijving

De voorbereidende werkzaamheden, inzake de inrichting van de bouwplaats, omvatten alle administratieve, organisatorische maatregelen en technische middelen, om de werken volgens de bepalingen van het aanbestedingsdossier mogelijk te maken, dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne. Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming, zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behoudens de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) 

Let wel : Behoudens andersluidende bepalingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting zijn alle kosten voor deze prestaties en middelen, inbegrepen in de globaliteit van de aanneming en/of in de respectievelijke werken waar zij het voorwerp van zijn.

Uitvoering

REFERENTIEDOCUMENTEN

De verplichtingen van de aannemer worden bepaald in STS 11 (uitgave 1990) en de bepalingen van artikel 25 § 2 (VM/B’97), aangevuld met de eisen van het bijzonder bestek. De eigenlijke inrichting van de bouwplaats dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen van STS 11, § 11.2. De inschrijver dient zich daarbij voorafgaandelijk ter plaatse van de toestand te vergewissen, teneinde de bestaande toestand van het bouwterrein en alle elementen die een goede uitvoering van de aanneming zouden bemoeilijken correct in te schatten.

TIMING - PLANNING

De inrichting en organisatie van de bouwplaats geschiedt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten van de aannemer. Indien geen specifieke voorschriften inzake de inrichting van de bouwplaats zouden zijn opgelegd in het bijzonder bestek, wordt de concrete planning hiervan volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van de aannemer. Ter goedkeuring kan steeds een schetsmatig voorstel tot inrichting worden opgevraagd door het Bestuur. Inzake de modaliteiten betreffende de situering van toegangen, begrenzingen en werflokalen wordt dienaangaande ook verwezen naar STS 11, artikels 11.17, 11.18 en 11.19. 

02.10.
bescherming beplantingen - algemeen

Algemeen

De aannemer is er toe gehouden de bestaande bomen, struiken en beplantingen, waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk wordt voorzien, op afdoende wijze te beschermen tegen ieder risico tot beschadiging of vernietiging. 

Meting

Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)

(ofwel)
· meeteenheid : stuk

· meetcode : netto te beschermen aantal, ongeacht de diameter van bomen of struiken.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid(FH)

Uitvoering

De te behouden bomen en struiken worden beschermd, overeenkomstig STS 11 en gedurende de ganse loop van de werken in stand gehouden. Na voltooiing worden de beschermingsmiddelen verwijderd en afgevoerd van de bouwplaats. De bomen en struiken die tijdens de beschermingsperiode toch beschadigd worden, zullen vervangen worden (soort en qua grootte in verhouding tot de beschadigde exemplaren) hetzij vergoed op kosten van de aannemer. De schade zal berekend worden op basis van de “uniforme methode voor de waardebepaling van straat-, laan-, en parkbomen behorende tot het openbaar domein”.

02.11.
bescherming beplantingen - bomen
|PM|
Materiaal & Uitvoering

De boombescherming bestaat tenminste uit :

(ofwel)
een houten hekwerk vervaardigd uit een houten latwerk in de hoeken gesteund door stevig in de grond verankerde kepers. 

(ofwel)
geprefabriceerde stalen elementen voorzien van een verzinkt draadnet. 
(ofwel)
…

De beschermingshoogte is aangepast aan de kruinhoogte met een minimum van 1,80 m. De zijvlakken zijn tenminste 0,5 m breder dan de kruindiameter van de boom (zogenaamde kroonprojectie-bescherming). Binnen deze zone mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden (graven, ophogen, bouwverkeer, opslag van materialen, …), behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en architect. 

Toepassing

02.12.
bescherming beplantingen - struiken & hagen
|PM|
Materiaal & Uitvoering

De bescherming van struiken en/of hagen bestaat tenminste uit : ...

Toepassing

02.20.
opruiming beplantingen - algemeen
|PM|
Omschrijving

Na de gebeurlijke plaatsbeschrijving en bescherming van de te behouden beplanting, wordt alle overtollige plantengroei (bomen, struiken, kreupelhout, …) van het bouwterrein verwijderd.

Meting

Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) / Som Over Geheel (SOG)
Uitvoering

Vooraf worden de te behouden bomen en struiken beschermd volgens artikel 02.10. Behoudens andersluidende bepalingen in het bijzonder bestek heeft de aannemer de vrije beschikking over de gerooide bomen en beplantingen. De plantengroei wordt opgeruimd, van de bouwplaats afgevoerd overeenkomstig SB 250-IV-1.1.1. Het verbranden of inkuilen op de bouwplaats is verboden.

Toepassing

(ofwel)
Tot 10 / … m rondom de op te richten constructies.

(ofwel)
Over het volledige terrein.

02.21.
opruiming beplantingen - bomen
|PM|
Uitvoering

De op te ruimen bomen worden verwijderd

(ofwel)
met inbegrip van de wortelkroon en de wortels. De ontstane kuilen worden gevuld met grond afkomstig van de uitgravingen / aan te voeren zand of zandgrond / aan te voeren teelaarde / ...

(ofwel)
tot 10 cm boven de grond. Het opruimen van de wortelkroon en wortels gebeurt bij de uitvoering van de grondwerken zonder meerprijs.

Toepassing

(ofwel)
De op te ruimen bomen worden aangeduid op het plan.

(ofwel)
Alle bomen op het terrein, behalve diegene opgenomen in de inventaris van te bewaren bomen, zoals opgemaakt door het Bestuur en/of de gemeentelijke overheid.

02.22.
opruiming beplantingen - struiken & hagen
|PM|
Uitvoering

De op te ruimen struiken / hagen worden verwijderd met inbegrip van de wortels. De ontstane kuilen worden gevuld met grond afkomstig van de uitgravingen / aan te voeren zand of zandgrond / aan te voeren teelaarde / ...

Toepassing

(ofwel)
De op te ruimen struiken worden aangeduid op het plan.

(ofwel)
Alle, op plan aangeduide, niet te bewaren beplanting wordt verwijderd.

02.30.
toegangswegen - algemeen
|PM|
Omschrijving

De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van de werf, alle kosten voor gebeurlijke grond- en andere werken, hieraan verbonden, zijn integraal ten laste van de aanneming. De aannemer wordt verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen (zie bijlage aan het KB van 26 september 1996) en zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden, dienaangaande kan hij generlei redenen inroepen om vertragingen te rechtvaardigen. Naast het onderhoud van alle voorlopige of eventueel bestaande wegen op het terrein, door hem of zijn onderaannemers gebruikt, is de aannemer er tevens toe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de openbare weg in een nette staat te houden (VM/B’97-art.25§1a&b). Gebeurlijke beschadigingen worden op kosten van de aannemer hersteld.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) / Som Over Geheel (SOG)
Uitvoering

Voorlopige wegverhardingen worden aangelegd volgens de bepalingen en tekeningen van het bijzonder bestek en overeenkomstig de voorschriften van art. 11.17 van STS 11 - uitgave 1990.

02.31.
toegangswegen - voorlopige verharding / voetgangers
|PM|
Omschrijving

De voorlopige wegverharding moet toelaten de bouwkeet veilig en droogvoets te bereiken.

Materiaal & Uitvoering

De verharding bestaat hetzij uit een aangepaste steenslagverharding (puingranulaten / …), dikte circa 15 cm, hetzij uit een houten beplanking, genageld op steunbalken. Het pad is minstens 0,80 m breed.

Te verharden zone : overeenkomstig aanduiding op plan / te bepalen in overleg met het Bestuur.
(ofwel)
Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld (standaard).

(ofwel)
De wegverharding wordt na de voorlopige oplevering eigendom van de bouwheer.

Toepassing

02.32.
toegangswegen - voorlopige verharding / zware lasten
|PM|
Omschrijving

De voorlopige wegverharding laat alle werfverkeer van en naar de bouwplaats toe (laden & lossen). Deze wegverharding staat eveneens ter beschikking van andere aannemers, welke een gelijktijdige opdracht op de bouwplaats vervullen. 

Materiaal & Uitvoering

Type verharding en laagdikte (circa 15 cm) aangepast aan de te verwachten belasting (vrachtwagens) en aard van de ondergrond. De verharding is waterdoorlatend (puingranulaten / prefabelementen).

Te verharden zone : overeenkomstig aanduiding op plan / te bepalen in overleg met het Bestuur.

(ofwel)
Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld (=standaard).

(ofwel)
De wegverharding wordt na de voorlopige oplevering eigendom van de bouwheer.

02.33.
toegangswegen - laden & lossen / parkeerruimte
|PM|
Omschrijving

Bij gebrek aan voldoende parkeerruimte op het bouwterrein zelf (bv. bij werken in stedelijke context), wordt zo mogelijk in de nabijheid van het bouwterrein een hiertoe te reserveren ruimte ingericht als tijdelijke parking en/of worden de nodige vergunningen aangevraagd bij de plaatselijke instanties, teneinde hiertoe gebruik te kunnen maken van de openbare weg. De aannemer staat in voor de vereiste signalisatie, vergunningsaanvragen, alle verschuldigde huren, taksen en/of gebeurlijke boetes.

02.34.
toegangswegen - bescherming / openbare weg
|PM|
Omschrijving

De bestaande openbare wegen en voetpaden dienen op doelmatige wijze beschermd te worden tegen iedere gebeurlijke beschadiging, hetzij na oplevering van de werken volledig hersteld in de oorspronkelijke toestand. Er mag geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en het verkeer mag niet onnodig worden belemmerd. De aannemer zal zich dienaangaande en wat de uitvoering van het werk zelf betreft, gedragen naar de geldende politionele verordeningen. Bij eventuele schade zal de aannemer op zijn kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Bijkomende herstellingswerken die na de oplevering zouden nodig zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald. 

02.40.
voorlopige omheining - algemeen
|PM|
Algemeen

De aannemer dient ervoor te zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd, een behoorlijke afsluiting is dienaangaande aangewezen (VM/B 97-art.25§1o).

Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein, plaatst de aannemer een voorlopige omheining en de nodige signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren, alsook de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Deze zal behouden blijven tot op het ogenblik van de volledige afwerking van de gebouwen en tot na de voorlopige oplevering. Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook andere delen van de bouwplaats van een omheining te voorzien. De aannemer is volledig zelf verantwoordelijk voor alle gebeurlijke diefstallen en/of vandalisme.

Meting

Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Alle kosten zijn ten laste van de aanneming, waarbij de kosten verdeeld zijn over het geheel van de werken. De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen. 

(ofwel)
· meeteenheid : lm

· meetcode : netto lengte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Materiaal

· De hoogte van de voorlopige omheining bedraagt tenminste 1,80 m. en stemt overeen met de voorschriften van art. 11.21 van STS 11 - uitgave 1990. De afsluiting is voorzien van de nodige afsluitbare toegangen.

· De omheining kan bestaan uit

· een verticale houten beplanking (dikte 3/4", met maximale tussenafstand van 15 cm)

· geprefabriceerde panelen uit gegalvaniseerde of geplastificeerde metalen buiskaders, waartussen een draadnet van het kleine ruittype is bevestigd. De panelen worden geplaatst in verplaatsbare voetstukken.

· Waar de omheining wordt aangebracht op het voetpad, wordt ze aangevuld met stevige houten looppaden op gelijke hoogte met het bestaande voetpad, minstens 0,80 m breed en voorzien van een stevige borstwering op 1,00 m hoogte.

· De hekken worden op regelmatige afstanden voorzien van een bordje “verboden de werf te betreden”, “verboden toegang voor onbevoegden” of dergelijke.

Uitvoering

· Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting zijn in overeenstemming te brengen met de geldende gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen. De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld.

· Zij wordt voorzien van de nodige signalisatie, verlichting en beveiliging overeenkomstig de voorschriften van art. 11.24 van STS 11 (1990) en het Ministerieel Besluit van 25/3/1977.

· De afsluiting wordt voorzien van de nodige afsluitbare toegangen, waarbij de poorten worden voorzien van stevige grendels en sloten. De aannemer zorgt er evenwel voor dat de opdrachtgever en ontwerper permanent toegang tot de werf hebben, ook buiten de werkuren. Sleutels van alle afgesloten gedeelten zijn op eenvoudig verzoek te bezorgen aan de architect en het Bestuur.

· De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt pas weggenomen zodra dit, op grond van de vordering van de werken en mits akkoord van het Bestuur mogelijk is.

Toepassing

Volledige / Gedeeltelijke / … afsluiting van de bouwplaats ten opzichte van het openbaar terrein.

02.50.
aankondigingsborden - algemeen
|PM|
Algemeen

Het aantal en plaats van de signalisatieborden en aankondigingsbord(-en) dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen vermeld in STS 11 artikel 11.24 (1990) (zie ook VM/B 97-art.25 §1f).

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro memorie (PM) 

Materialen

· Panelen : de stroken zijn vervaardigd uit watervaste multiplex of een gelijkwaardig weersbestendig materiaal (aluminium, kunststof …), kleur wit, afmetingen circa 200x20 cm, dikte minimum 1,8 cm.

· Draagconstructie : geschaafd hout, sectie: circa 7x17 cm of een stevige metaalconstructie

· Letters : drukletters van een eenvoudig, strak afgelijnd lettertype, d.m.v. weersbestendige zwarte letters aangebracht op een witte achtergrond, geschilderd of zelfklevend.

Uitvoering

· De opstelling van de borden zal gebeuren in samenspraak met het Bestuur en dient in overeenstemming te zijn met alle wettelijke en/of gemeentelijke verordeningen.

· De strookvormige panelen worden aangebracht op een hoogte van minimum 250 cm (onderkant van het paneel) boven het plaatselijk niveau van het voetpad, steunend op twee pijlers. De verticale steunen worden stevig in de grond bevestigd en verstevigd met de nodige zijdelingse schoren. De draagstructuur, de fundering en de bevestiging van het paneel zijn berekend op een druk of trek, loodrecht op het paneel, van minimum 90 kg/m2; de panelen worden met regelmatige tussenafstanden stevig op de draagconstructie bevestigd. De aannemer is verantwoordelijk voor de veilige opstelling van het geheel, ook bij hevige regen en stormwinden.

· De panelen worden pas verwijderd mits uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur en blijven eigendom van de opdrachtgever, ook na verwijdering. Na verwijdering wordt de inplantingsplaats in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Keuring

Behoudens de uniforme vermelding van de hoofdaannemer / eventuele onderaannemers op het aankondigingsbord worden bijkomende reclamepanelen niet toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur. Iedere andere vorm van publiciteit is verboden en dient van de werf te worden verwijderd.

02.51.
aankondigingsborden - werfbord / VHM
|PM|
Materiaal

Bij betekening van de gunning zal door de opdrachtgever een detailplan van de lay-out van het volledige bord overeenkomstig de richtlijnen van de VHM en een klever met het logo van de VHM aan de aannemer worden overgemaakt (zie ook VM/B 97-art.25 §2f). 

De informatiepanelen bevatten de volgende gegevens in de Nederlandse taal :

	Logo VHM  Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - Koloniënstraat 40 - 1000 Brussel

	Subsidiërende Overheden

	Opdrachtgever : naam, adres & telefoon/fax van de SHM

	Project : benaming van het project, het aantal en de aard van de woningen.

	Ontwerper(-s) : naam en adres van de ontwerper(s) / + eventuele studiebureau’s

	Veiligheidscoördinator : naam, adres & telefoon

	Stabiliteit / Speciale Technieken : naam en adres van de betrokken studiebureau's

	Aannemer : naam, adres & telefoon/fax van de hoofdaannemer / eventuele onderaannemers

	Uitvoeringstermijn : aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum der werken


Uitvoering

De borden worden samengesteld en geplaatst overeenkomstig 02.50 aankondigingsborden - algemeen. Het bord dient, vanaf de aanvang van de werken tot de voltooiing ervan, op een goed zichtbare plaats vooraan de werf of op een plaats aangeduid door het Bestuur opgesteld te worden. 

Toepassing

Aantal te plaatsen borden : één / twee
02.60.
werflokalen - algemeen
|PM|
Omschrijving

De aannemer voorziet, in overeenstemming met de omvang van de werf (zie VM/B 97-art.25§1e), minimaal de volgende werflokalen en inrichting, voor de ganse duur van de werken :

· een droge ruimte voor het materieel en ruimte voor het bergen van materialen, enz.

· een plaats voor het personeel en de nodige sanitaire voorzieningen

· een verwarmd vergaderlokaal / bureel

De werken omvatten tevens de aanleg, onderhoud, verwijdering en herstel van het grondoppervlak.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Alle kosten zijn ten laste van de aanneming en worden verdeeld over de totaliteit van de artikels.

Let wel

Bij aanneming met verschillende loten, kunnen de kosten onderling worden verdeeld overeenkomstig de bepalingen van het aannemingscontract.

Materialen

Naar keuze van de aannemer, in overeenstemming met de behoeften en omvang van de werf. Alle werfketen en lokalen zijn van een degelijke en solide constructie. De vertrekken zijn volledig afsluitbaar en worden voorzien van het nodige meubilair (bergkasten, tafels, stoelen, e.d.) in functie van hun tijdelijke bestemming. Ze beschikken over verlichting en mogelijkheid tot verwarming, ze zullen dienaangaande voldoen aan de voorschriften van het ARAB. Volgens vereisten zullen de nodige aansluitingen en afvoeren worden voorzien. De werfkeet dient op alle officiële werkdagen en tijdens de normale werktijden toegankelijk te zijn voor zowel de architect, de opdrachtgever als de VHM.

Uitvoering

De aannemer bezorgt het Bestuur voorafgaandelijk een schetsmatig overzicht van de inplanting van zijn werflokalen. De keten en lokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk. Keten en lokalen die op de openbare weg moeten staan, dienen te voldoen aan de geldende gemeentelijke en politiereglementen. Ze worden netjes onderhouden voor de ganse duur van hun gebruik.

Toepassing

Te voorziene werfketen / lokalen : …

02.61.
werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen
|PM|
Algemeen

Het stapelen van materialen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de aannemer. Alle bouwmaterialen gevoelig voor vocht dienen te worden opgeslagen op een droge plaats. De aannemer moet dienaangaande zorgen voor toereikende opslagruimten zowel in aantal als omvang (zie VM/B 97-art.25§1g). De keet voor materialen dient behoorlijk wind, stof- en waterdicht te zijn. Hij heeft de verplichting de bergruimten af te sluiten, de gestapelde voorwerpen te beschutten, ze te beschermen tegen hitte, koude, vochtigheid, alsook tegen brandgevaar. De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen. 

Let wel : Enkel gekeurde materialen mogen opgestapeld worden.

02.62.
werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte
|PM|
Omschrijving

De aannemer plaatst een kantoor- & vergaderruimte voor de ganse duur van de werken, tot op het ogenblik van de voltooiing van alle gebouwen (zie ook VM/B 97-art.25§1e : verplicht te voorzien vanaf een uitvoeringstermijn van 100 kalenderdagen én een bestelbedrag van ( 75.000 excl. BTW).

Let wel

In de uitzonderlijke gevallen waarin zou beslist worden dit kantoor tot na de voorlopige keuring te behouden (bv. gedurende een termijn van een maand), moet door het Bestuur, vooraleer de beslissing tot het behouden van het kantoor genomen wordt, een vergoeding betaald worden waarvan het bedrag zal vastgesteld worden in gemeenschappelijk overleg.

Uitvoering

De keet zal voldoende ruim zijn tot het houden van o.a. de werfvergaderingen met minimum een zestal personen en zal hiertoe voorzien zijn van aangepast meubilair en uitrusting. De keet dient regelmatig onderhouden en schoongemaakt te worden (etensresten, …). 

Uitrustingsniveau

· Meubilair : tafel voor zes personen, zes stoelen, afsluitbare kast voor berging van de werfdagboeken, een volledig technisch dossier, de nodige attesten, vorderingsstaten, stalen, ... .

· Comfort : de keet is voorzien van aangepaste verlichting en dient in de winter behoorlijk (elektrisch) verwarmd te kunnen worden. Zij dient regen-, wind- en stofdicht te zijn.

· Telefoon : de keet dient overeenkomstig het administratief bestek te zijn uitgerust met een vast telefoon- / faxtoestel (zie VM/B 97-art.25§1e). In overleg met het Bestuur kan de permanente aanwezigheid van een GSM-toestel evenwel volstaan (bij kleinere tot middelgrote werven / renovatiewerken aan verschillende woningen). De kosten van het abonnement en de gesprekken zijn ten laste van de aannemer. 

· In het vergaderlokaal zullen steeds een volledige reeks van de aanbestedingsdocumenten, alle dagboeken, aantekeningen, processen-verbaal, opmetingsstaten, borderellen van materiaal en alle benodigdheden voor het nazicht op de uitvoering ter beschikking worden gehouden van de architect en het Bestuur (SHM & VHM, …).

02.63.
werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte
|PM|
Algemeen

De aannemer moet zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleding bergen, zich verzorgen en eten. De lokalen dienen overeen te stemmen met de voorschriften van het ARAB en aanbevelingen van het NAVB. De keet dient behoorlijk verlicht, wind en stofdicht te zijn; zij dient regelmatig schoongemaakt te worden; dient in de winter behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien te zijn van aangepast meubilair. Deze bouwketen mogen niet gebruikt worden voor het opslaan van materialen en gereedschap.

02.64.
werflokalen - sanitaire voorzieningen
|PM|
Algemeen

De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen met minimum één (chemisch) toilet (zie ook VM/B 97-art.25§1g). Deze mogen eventueel als een afzonderlijke zone geïntegreerd zijn in het personeelslokaal. De lokalen zijn voorzien van verwarming, verlichting en een watervoorziening. Zij dienen overeen te stemmen met de eisen van het ARAB inzake veiligheid en hygiëne.

02.70.
voorlopige aansluitingen - algemeen
|PM|
Omschrijving

De nodige nutsvoorzieningen zijn meestal nog niet aanwezig op het terrein. Alle nodige formaliteiten, evenals de kosten voor aansluiting, huur, verbruik en onderhoud voor de diverse voorlopige aansluitingen, … vallen volledig ten laste van de aannemer, gedurende het ganse verloop van de werf.

· Voorlopige aansluiting elektriciteitsnet

· Voorlopige aansluiting watervoorzieningsnet

· Voorlopige aansluiting waterafvoernet

· Voorlopige aansluiting telefoon / ISDN-net

Let wel

· De definitieve aansluitingen worden in de aanneming van respectievelijke posten voorzien.

· Voor de aanvoer van water en elektriciteit op de bouwplaats kan de aannemer, indien andere aannemers gedurende zijn werken of na hem op de bouwplaats moeten werken, verplicht worden de verwezenlijkte aansluitingen te handhaven. In dat geval heeft hij evenwel recht op een vergoeding voor het voorlopig ter plaats laten van zijn materieel en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt aan de goedkeuring van het Bestuur onderworpen (zie VM/B 97-art.25§1l).

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming

Materiaal & Uitvoering

Inzake de diverse voorlopige aansluitingen, dient de aannemer zich op eigen initiatief, tijdig in verbinding te stellen met de respectievelijke nutsmaatschappijen, teneinde de aanvang en het verloop van de werken niet te vertragen. Wanneer tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van bestaande of voorlopige aansluitingen op naam van het Bestuur, zullen de meterstanden (elektriciteit, gas, water) bij de aanvang van de werken en bij de voorlopige oplevering worden genoteerd. Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten laste van de aannemer en zullen in voorkomend geval door het Bestuur worden verrekend. 

Keuring

De aannemer moet er over waken dat de installaties in overeenstemming zijn met de reglementen van de distributiemaatschappijen, en met name moet hij zorgen voor de conformiteit van de elektrische installatie met de voorschriften van het A.R.E.I.

02.71.
voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening
|PM|
Omschrijving

De hoofdaannemer staat in voor de nodige stroomvoorziening om de uitvoering van de werken mogelijk te maken. Dienaangaande doet hij alle nodige stappen met het oog op het bekomen van een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet en levert de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. De aannemer zal erover waken dat de tijdelijke installaties en ook het gebruikte elektrisch materieel in overeenstemming zijn met de reglementen van de netbeheerder en het A.R.E.I. De installaties zijn tevens onderworpen aan het ARAB. Alle kosten verbonden aan de aansluiting en het verbruik zijn voor zijn rekening. 

Let wel

Ook indien zekere elektrische installaties vernieuwd worden en het bestek voorschrijft dat bepaalde delen ervan (verlichting, signalisatie, enz., …) in gebruik moeten blijven gedurende de uitvoering van de werken, moet de aannemer daartoe de nodige maatregelen treffen opdat de tijdelijke installaties zouden beantwoorden aan de voorschriften van de laatste uitgave van het A.R.E.I.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming

Let wel

Tariefverdeling over de verschillende aannemers moet desgevallend mogelijk zijn.

Materiaal & Uitvoering

ALGEMEEN

De bouwplaatsaansluiting wordt aangevraagd door de aannemer via een aanvraagformulier aan de netbeheerder. Alle materialen, behalve de tellers en de tellerbeveiligingen moeten geleverd en geplaatst worden door de aannemer. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de werfaansluiting slechts onder spanning zal worden gebracht na voorlegging van een gunstig keuringsverslag van de werfkast(-en), afgeleverd door een erkend organisme. In het geval een ondergrondse kabelaansluiting wordt geplaatst, dient voorafgaandelijk overleg te worden gepleegd met de netbeheerder. Voor het bekomen van een aansluiting van tijdelijke aard zal de aanvrager minimum het volgende ter beschikking stellen :

· een ruimte voor opstelling van teller(s) en tellerbeveiliging(en),

· de bovengrondse voedingskabel,

· de aarding.

AANSLUITKABEL

De aansluitkabel wordt geleverd en geplaatst door de aannemer. De aansluiting op het net wordt uitgevoerd door de netbeheerder. Bij kruising van de openbare weg, tijdig de netbeheerder raadplegen. Wanneer de kabel van de tijdelijke aansluiting ook dient voor de definitieve aansluiting, moet deze geplaatst worden conform de voorschriften voor een definitieve aansluiting.

(ofwel)
Met een voorlopige kabel
· De aansluiting met een voorlopige kabel kan enkel bij de aansluiting op een bovengronds net. De aansluitkabel is conform NBN C 32-131, de kabels CTFB-N en de HO7RN-F voldoen aan deze norm. De aderdoorsnede wordt bepaald in functie van het gevraagde vermogen (minimumdoorsnede van de geleiders : 4x10+10 mm2 koper). De geelgroene beschermingsgeleider mag niet gebruikt worden en moet aan beide zijden geïsoleerd zijn. 

· De voorlopige kabel mag in geen geval de openbare weg dwarsen.

(ofwel)
Met een definitieve kabel
· Bij een ondergronds net : een EVAVB-aansluitkabel met koperen geleiders van minimum 4x10 mm2 (volgens het gevraagde vermogen) wordt ondergronds geplaatst. Lengte : vanaf de definitieve plaats van de meterkast + 1m tot aan de boordsteen van de weg, plus 1 meter.

· Bij een bovengronds net : een EVAVB-aansluitkabel met koperen geleiders van minimum 4x10 mm2 (volgens het gevraagde vermogen wordt ondergronds geplaatst. Lengte : vanaf de definitieve plaats van de meterkast + 1 m tot aan de voet van de aansluitpaal plus 10 m opgerold klaargelegd (voor houten paal 11 m).

METERGROEPOPSTELLING

· In een gesloten gebouw : Wanneer de meetgroep en het hoofdverdeelbord binnen een gebouw worden opgesteld, gelden de voorschriften voor een definitieve aansluiting (zie verder). Het lokaal waarin de meetgroep wordt geplaatst, moet kunnen gesloten worden.

· Buiten of in een toegankelijk gebouw : De meetgroep en eventueel ook het hoofdverdeelbord worden in een werfkast ondergebracht. Bij aansluiting met een definitieve kabel wordt de werfkast in de mate van het mogelijke daar geplaatst waar later de definitieve meter komt.

WERFKAST

· Deze bestaat uit een gedeelte ‘aansluiting’ dat de teller met zijn beveiliging bevat en een gedeelte ‘verdeling’, al dan niet in dezelfde kast. De voorziene kasten mogen gegroepeerd of afzonderlijk geplaatst worden. Nochtans dient de kast met de hoofdbeveiliging zo dicht mogelijk bij de netaftakking geplaatst te worden. De teller en zijn beveiliging wordt door de nutsmaatschappij geplaatst in een tellerkast. Indien de tellerkast wordt geleverd door de aanvrager dient deze verloodbaar te zijn.

· Minimale binnenafmetingen van het gedeelte ‘aansluiting’ (b x d x h) : 400 x 250 x 800 mm.

· De werfkast is gemaakt van onvervormbaar en zelfdovend materiaal (hout is niet toegestaan). De beschermingsgraad, volgens NBN C 20-001, tegen het indringen van vaste voorwerpen en vloeistoffen, bedraagt :

· minimum IP 21 (bij geopende deur).

· minimum IP 30-7 (voor binnenopstelling).

· minimum IP 34-7 (voor buitenopstelling).

· De mechanische bescherming van het deksel is RC3 en de kast moet dubbel geïsoleerd zijn. Ze mag dus niet voorzien zijn van doorvoeringen in metaal zoals aardingsbouten e.d. De doorvoeringen moeten voorzien zijn van kunststoffen wartels aangepast aan de diameter van de kabels. Niet-gebruikte invoeringen moeten d.m.v. blindstoppen uit kunststof gedicht worden.

· In de kast of het kastdeel waarin de meetgroep ondergebracht wordt, moeten een driefazige meter en zijn beveiliging kunnen bevestigd worden. De beveiliging bestaat uit een automatische lastscheidingsschakelaar of zekeringen. Deze kast (of dit kastdeel) kan verzegeld worden en is tevens voorzien van een veiligheidsslot, als dit nodig mocht zijn.

· De werfkast moet aan de buitenzijde voorzien zijn van volgende opschriften :

· een gele zwart omlijnde driehoek met zwarte bliksemschicht

· de aanduiding van de spanning aanwezig in de kast (230 V of 3N/400V)

VERDEELBORD, BEVEILIGINGEN & AFTAKPUNTEN

· Het verdeelbord bevat een algemene differentieelschakelaar, waarvan de gevoeligheid te bepalen is in functie van de aardingsweerstand (zie verder) doch maximaal 300 mA bedraagt.

· Eén of meer enkelfaige stopcontacten met aardpen (volgens reeks NBN C 61-112). Eventueel één of meerder driefazige geaarde stopcontacten (industrieel type volgens reeks NBN C 63).

· De stopcontacten voor aansluiting van de toestellen moeten een beschermingsgraad van tenminste IP 34 hebben. Ze mogen op de zijwanden van de kast gemonteerd worden. 

· Per kring wordt eenzelfde aanduiding aangebracht bij de automaat en het overeenkomend stopcontact. De stopcontacten zijn beveiligd door automatische zekeringen, aangepast aan hun nominale stroomsterkte. De monofazige stopcontacten mogen per twee aangesloten worden op een automaat; de driefazige stopcontacten moeten echter elk een eigen automaat krijgen.

AARDVERBINDING

De aardverbinding bestaat uit één of meerdere aardelektroden en een aardgeleider. Als aardelektrode mag de eventuele bestaande aardverbindinglus gebruikt worden, ofwel van reglementaire aardverbindingstaven. De aardingsweerstand zal de gevoeligheid van de differentieelschakelaar bepalen. De formule hiervoor is : R = U/I waarin

· R = de aardingsweerstand (ohm)

· U = absolute conventionele grensspanning (25 V)

· I = gevoeligheid van de algemene differentieelschakelaar (ADS) Gebruikelijke ADS - waarden : 30, 100 en 300 mA.

De aardverbindingstaaf is verbonden, via een aardingsonderbreker, aan de aardrail met een geelgroene VOB-draad (minimumdoorsnede aardingsgeleider : 16 mm2).

02.72.
voorlopige aansluitingen - watervoorziening
|PM|
Omschrijving

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van water te voorzien (VM/B 97-art.30§2). Alle kosten verbonden aan de voorlopige aansluitingen en het verbruik en/of van de eventueel vereiste opstelling van watertanks zijn volledig ten laste van de aanneming.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming 

Materiaal & Uitvoering

De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimum kwaliteitsvereisten ten aanzien van aanmaakwater voor beton en voor mortel. Volgens beschikbaarheid en aard van de werken zal de aannemer 

(ofwel)
gebruik maken van de bestaande installaties.

(ofwel)
gebruik maken van het vulwater van de regenwater- en septische putten.

(ofwel)
voorzien in een voorlopige aansluiting op de openbare watervoorziening.

(ofwel)
met eigen middelen instaan voor de waterbevoorrading d.m.v. watertanks. 

02.73.
voorlopige aansluitingen - gasaansluiting
|PM|
02.74.
voorlopige aansluitingen - waterafvoer
|PM|
Omschrijving

De aannemer heeft als plicht alle nodige maatregelen te treffen voor de waterafvoer en zonder dat hij daarvoor mag rekenen op de riolering die zou ontworpen zijn in het kader van de oprichting van de voorziene gebouwen (VM/B 97-art.30§2a). De aannemer voorziet in een voorlopige riolering om de afvoer van bestaande rioleringsstelsels te verzekeren, die tijdelijk of definitief zouden worden onderbroken. Alle uitgravingen, leveringen en aansluitkosten zijn inbegrepen.

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de globale aanneming

Materiaal & Uitvoering

De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt zijn voor de vereiste afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen. De aannemer vraagt vooraf de nodige vergunningen aan en betaalt de eventuele taksen aan de betrokken diensten of overheden. Gedurende het gebruik wordt de voorlopige riolering onderhouden. Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van het Bestuur, wordt de overbodige riolering verwijderd. De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer. Alle uitgravingen en aanvullingen zijn begrepen in dit artikel.

(ofwel)
Het tracé van de voorlopige leiding is zoals aangeduid op de plannen.

(ofwel)
Het tracé van de voorlopige leiding wordt ter plaatse aangeduid door het Bestuur

(ofwel)
De keuze van het tracé wordt door de aannemer aan het Bestuur voorgelegd.

Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld met grond voortkomende van de uitgravingen / aan te voeren zand / aan te voeren en te verdichten zand / gestabiliseerd zand.

02.80.
gevelsteigers & hijskranen - algemeen
|PM|
Omschrijving

Alle kosten voor het plaatsen van de werfkranen en gevelsteigers, overeenkomstig de aard van de werkzaamheden, zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de respectievelijke uitvoeringsposten. De aannemer zal, in overeenstemming met het veiligheids- & gezondheidsplan zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp, aangevuld met de richtlijnen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking, voorzien in alle nodige beschermingsmaatregelen om de veiligheid van zijn personeel te verzekeren. De aannemer dient er zich van te vergewissen dat de pijl van de werfkraan(-en) geen hinder veroorzaakt of geen hinder zal ondervinden indien deze buiten de bouwplaats zwenkt.

REFERENTIENORMEN

	NBN EN 12810-1 - Gevelsteigers vervaardigd van geprefabriceerde bouwdelen - Deel 1: Productvoorschriften (2004)

	NBN EN 12810-2 - Gevelsteigers vervaardigd uit geprefabriceerde onderdelen - Deel 2: Bijzondere methoden van constructief ontwerp (2004)

	NBN EN 12811-1 - Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Steigers - Prestatie-eisen en algemeen ontwerp (2004)

	NBN EN 12811-2 - Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Deel 2: Informatie over materialen (2004)

	NBN EN 12811-3 - Tijdelijke bouwplaatsuitrusting - Deel 3: Laadbeproeving (2003)


Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in respectievelijke uitvoeringsposten.

03.
AFBRAAK- & SCHORINGSWERKEN

03.00.
afbraak- & schoringswerken - algemeen

Algemeen

PLAATSBEZOEK

De aannemer geeft zich bij zijn prijsofferte volledig rekenschap van de staat en omvang van de in het bijzonder bestek beschreven afbraak- en eventuele schoringswerken. De aannemer zal zich daartoe voorafgaandelijk van de plaatselijke omstandigheden vergewissen. De opdrachtgever zal, na afspraak, voorzien in de toegankelijkheid van de af te breken constructies.

TIMING - PLANNING

De aannemer zal minstens twee weken voor de aanvang van de afbraak- en schoringswerken een werkplanning ter goedkeuring voorleggen aan het Bestuur. Het Bestuur behoudt zich het recht voor hieraan correcties aan te brengen, waar de aannemer rekening mee zal houden. De aannemer zal zich voor alle onderdelen van het werk voorzien op mogelijke slechte weersomstandigheden, regen, stormwinden, e.d., en dienaangaande tijdig de nodige maatregelen treffen. 

AFBRAAKWERKEN IN BEWOONDE GEBOUWEN

· Bij werken in de omgeving van of binnen gebouwen en woongelegenheden, die bewoond blijven gedurende de uitvoering van de werken, zal de aannemer alle nodige maatregelen treffen om de veiligheid van de bewoners te verzekeren en de inhoud van de woningen te beschermen. 

· De duur van de werken en voortkomende hinder voor de bewoners dient tot een minimum beperkt te worden. Tevens dient de toegang tot de woningen verzekerd te blijven.

· Elke aangevatte werkzaamheid wordt volledig afgewerkt vooraleer een andere wordt aangevat.

· In overleg met het Bestuur, zal de aannemer zelf instaan voor de toegankelijkheid van de woningen en hieromtrent de nodige afspraken maken met de bewoners.
· Tenzij anders bepaald, gebeuren de werken tijdens de normale werkuren tussen 7u ‘s morgens en 6u ‘s avonds van maandag tot vrijdag of volgens de met het Bestuur afgesproken planning.

VOORZORGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

· Het uitvoeren van alle afbraak en stutwerken geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer en voldoet aan de geldende reglementeringen van het ARAB. De aannemer zal de afbraakwerken met de grootste voorzichtigheid uitvoeren, op zijn kosten, risico en gevaar. Alle schade door de afbraakwerken veroorzaakt aan omliggende gebouwen of de openbare weg, moet door zijn toedoen hersteld of vergoed zijn vooraleer tot de voorlopige oplevering wordt overgegaan.

· Bij gedeeltelijke afbraakwerken is het gebruik van compacte laders of compacte graafmachines binnenin het betreffende gebouw strikt verboden, tenzij het Bestuur en architect hiertoe hun voorafgaandelijke schriftelijke toestemming zouden geven. De aannemer blijft evenwel volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het berokkenen van schade.

· Gedurende de uitvoering zal hij alle voorzorgsmaatregelen treffen teneinde geen boven- en ondergrondse nutsleidingen (elektriciteit, gas, water, telefoon, TV-distributie, e.d.) te beschadigen door neervallende brokstukken, het opstellen van werktuigen, stellingen of welke handeling ook. De aannemer draagt alle kosten voor eventuele bijkomende werken, leveringen, testmetingen, uitgevoerd door de betrokken distributiemaatschappijen, zo deze noodzakelijk worden bevonden.

· Er wordt rekening gehouden met de eventueel noodzakelijke opvang en afvoer van overtollig oppervlaktewater. De aannemer kan onder geen beding overmacht inroepen tengevolge van eigen nalatigheden dienaangaande.

· Bij de afbraakwerken dient de aannemer alle nodige stut- en schoringwerken uit te voeren om de integriteit van de aanpalende constructies en zijn eigen werken te verzekeren. De aannemer zal zonder meerprijs alle tijdelijke versterkingen en/of verbeteringen aanbrengen die hem door de architect of de controleorganen zouden opgelegd worden. De wijze van stut- & schoringwerken zal op technisch verantwoorde wijze geconcipieerd worden en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur, alvorens tot de afbraakwerken over te gaan.

· Bij ontbreken van een veiligheids- & gezondheidsplan gevoegd bij het aanbestedingsdossier, volgt de aannemer de instructies, die het Bestuur en/of de coördinator-verwezenlijking hem zal geven.

· Algemeen gelden de welzijnswet van 4/8/1996, met de algemene preventieprincipes, de meest recente voorschriften van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming), CODEX en publicaties van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf - http://www.navb.be), de reglementering op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)en arbeidsmiddelen (artikel 52 KB), overige bepalingen inzake welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk (artikel 51 KB).

AFBRAAKMATERIALEN - AFVOER VAN PUIN

Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer, behoudens andersluidende vermelding in het bijzonder bestek. Het is verboden de openbare weg te belemmeren met de van de afbraak voortkomende materialen, zij zullen volgens vordering van de werken worden weggevoerd. De aannemer staat in voor de afvoer van alle puin en afbraakmaterialen naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra, hij dient hiervoor op eenvoudig verzoek de nodige bewijzen kunnen leveren aan het Bestuur. Onder geen beding zullen afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand worden.

03.10.
afbraak / gehele constructies - algemeen

0mschrijving

De post "slopen gehele constructies" omvat de integrale afbraak, alsook de opruiming van alle materialen en puin, van de in het bijzonder bestek vermelde of de op plan aangeduide bovengrondse en ondergrondse constructies, met inbegrip van de niet wedergebruikte funderingen en met uitsluiting van die welke krachtens uitdrukkelijke voorschriften in de grond mogen gelaten worden. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten :

· het treffen van de nodige beschermingsmaatregelen, bij de werkzaamheden waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen (ARAB decis 2.5.9 en 2.5.10);

· het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de geldende reglementeringen van de gemeente. Alle bijhorende kosten dienaangaande zijn ten laste van de aannemer;

· het treffen van de nodige maatregelen tegen stofhinder, zoals het regelmatig besproeien van de werf met water om opwaaiend puinstof te vermijden;

· het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen ter bescherming van boven- en ondergrondse nutsleidingen; het desgevallend afkoppelen, omleiden en/of verwijderen van bestaande leidingen; alle kosten voor werken, leveringen, administratieve belopingen, alsook eventuele testmetingen dienaangaande uit te voeren door de betrokken gas- en elektriciteit- en/of waterleverende maatschappijen, zijn ten laste van de aannemer;

· de uitvoering van de eigenlijke sloopwerken, d.w.z. de volledige bouwvolumes, met inbegrip van dakconstructies, muur- en vloerdelen, timmerwerken, schrijnwerken en glas, rioleringen, technische installaties, ...

· het afvoeren van alle materialen en puin naar officieel erkende stortplaatsen;

· de huur van eventueel speciaal materieel, vrachtwagens en/of containers + alle bijhorende taksen;

· het degelijk schoren met alle aangepaste middelen (buizenstellingen, gelaste zware I-profielen verankerd aan in de grond te betonneren steunblokken, e.d.) welke noodzakelijk worden geacht om aldus scheuren, wegzakkingen en/of afbrokkeling van de te behouden gevels te verhinderen.

· het aanbrengen van de nodige versterkingen en waterdichtingen aan de bestaande en resterende aanpalende gebouwen. Indien nodig zal de aannemer ook blijvende versterkingen aanbrengen.

· de gebeurlijke herstellingen aan aanpalende of te behouden constructies; d.w.z. het leveren en plaatsen van gelijkaardige materialen voor het wegwerken van alle littekens die door de afbraak zijn ontstaan.

· de vereiste aanpassings- en dichtingswerken aan de afvoerleidingen ter hoogte van de rioleringsaansluitingen;

· het desgevallend volstorten en aandammen van de putten en uitgravingen overeenkomstig het bijzonder bestek.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : per m3 gebouw

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : volgens gedetailleerde prijslijst zoals opgenomen in de samenvattende meetstaat (per m3 massief metselwerk / …)

Let wel : Deze post omvat alle afbraakwerken die nodig zijn om het project volledig te doen overeenstemmen met uitvoeringsplannen en het bijzonder bestek, ook de werken die niet expliciet zouden beschreven of getekend zijn.

Uitvoering

Algemene voorwaarden en uitvoeringsprincipes :

· De aannemer zal instaan voor het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen van de belendende eigendommen, te renoveren gebouwen, de openbare weg, ....

· Vooraleer de eigenlijke sloopwerken aan te vangen laat de aannemer al het eventueel aanwezige asbest en alle risicohoudende asbesthoudende materialen verwijderen, volgens de richtlijnen van art. 148 decis 2.5.9.5 van het ARAB, door een firma erkend voor asbestverwijdering. Er wordt een inventaris opgemaakt van de asbesthoudende producten volgens de richtlijnen van het ARAB. Ook het afbreken van de elementen uit asbestcement gebeurt onder de voorwaarden van art. 148 decis 2.5.9.5 van het ARAB.

· De aannemer voert de afbraakwerken zorgvuldig uit volgens de door hem opgemaakte en door het Bestuur goedgekeurde werkplanning. Minstens twee weken voor de aanvang, legt de aannemer de architect een werkplanning ter goedkeuring voor. De architect e veiligheidscoördinator behouden zich het recht voor hieraan correcties aan te brengen waarmee de aannemer moet rekening houden. De afbraak vangt aan in principe aan op het dak en gaat verder van boven naar onder.

· De aannemer is verantwoordelijk voor alle schade door de afbraakwerken veroorzaakt aan de omliggende gebouwen, nutsleidingen of omgevingselementen. Beschadigingen door de aannemer veroorzaakt zullen in de oorspronkelijke toestand en op zijn kosten worden hersteld.

· Gedurende de ganse uitvoering van de werken zal hij alle voorzorgsmaatregelen treffen teneinde geen enkele boven- en ondergrondse nutsleiding (elektriciteit, gas, water, telefoon, T.V.-distributie, e.d.) te beschadigen door neervallende brokstukken of door het opstellen van tuigen of welke handeling ook. Zie ook Omzendbrief 512-107 - Opstellen van bijzondere bestekken. In toepassing brengen van de praktische leiddraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken (1985).

· Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. Voor het gebruik van explosieven moeten de nodige toelatingen bekomen worden en moet de bestaande reglementering nageleefd worden.

· De afbraakwerken worden doorgevoerd voor zover als nodig is om de nieuwe werken te kunnen uitvoeren. Behoudens concrete bepalingen op de plannen en/of in het bijzonder bestek, gebeurt dit steeds met inbegrip van de constructies ter plaatse van de uit te voeren funderingsmassieven, putkuilen of palen (met uitzondering voor de te behouden funderingsconstructies).

· Bij het uitbreken van funderingen, kelders, putten en dergelijke, dienen deze voldoende te worden vrijgemaakt om het Bestuur toe te laten de nodige controle uit te voeren. Waterputten en beerputten worden altijd volledig geruimd alvorens met de uitbraak of opvulling te beginnen. De desgevallende opvulling van putten mag enkel gebeuren met stabiel aangedamde aarde of verbrijzeld baksteen- en/of betonpuin.

· Stookolietanks worden verwijderd en gereinigd overeenkomstig de voorschriften van Vlarem II.

· De aannemer zorgt voor de afvoer van alle puin en afbraakmaterialen naar een officieel erkende stortplaats, hij dient hiervoor de bewijzen af te leveren aan het Bestuur. Geen puin, vuilnis of afval mag op de werf gelaten worden of worden ingegraven.

· Al de afbraakmaterialen, zonder uitdrukkelijke andere vermelding in het bestek, blijven na afbraak eigendom van de aannemer. Het Bestuur behoudt zich evenwel het recht voor om delen van de afbraak in eigendom te nemen. Deze materialen worden door de aannemer vervoerd en afgeladen in de magazijnen van de bouwheer en op de door hem aangeduide plaats. De materialen die door het Bestuur worden opgeëist, vormen geen enkele aanleiding tot enige schadevergoeding voor de betrokken aannemer.

· Ieder voorwerp met een wetenschappelijke of een kunsthistorische waarde, ontdekt tijdens de sloopwerken, het graafwerk of de verdere uitvoering van de werken, blijft het eigendom van de bouwheer, die zich het recht voorbehoudt de aannemer bijzondere voorschriften op te leggen tot (voorlopige) vrijwaring, inventarisering, conservering of opruiming ervan. Waardevolle vondsten, d.w.z. alle vaste of losse elementen die te voorschijn komen bij de bouw of afbraakwerken moeten aan het Bestuur worden gemeld; zij worden automatisch eigendom van de bouwheer. De aannemer zal de vondsten onbeschadigd afleveren aan de bouwheer.

Nota aan de ontwerper

· Volgens de Koninklijke besluiten in verband met de strijd tegen de risico's van asbest en in toepassing van het ARAB moet vooraf een inventaris opgemaakt worden van alle asbest en asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in het te slopen bouwwerk. (KB 22.12.93 - BS 02.02.94).

· Indien risico houdend asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn moeten deze verwijderd worden door een firma die erkend is voor asbestverwijdering en onder strenge beschermende maatregelen. Deze werkzaamheden moeten gemeld worden aan de arbeidsinspectie.

· Het verwijderen van elementen uit asbestcement kan gebeuren volgens de voorwaarden van Art. 148 decis 2.5.9.5 van het ARAB. Er moet geen beroep gedaan worden op een onderneming die erkend is voor asbestverwijdering en deze werkzaamheden moeten niet gemeld worden aan de arbeidsinspectie.

03.11.
afbraak / gehele constructies - vrijstaand
|SOG|
Omschrijving

(ofwel)
Het vrijstaand bouwwerk wordt gesloopt tot ….. m onder het maaiveld. Resterende putten en kelders worden doorgeschoten teneinde waterverzameling te vermijden.

(ofwel)
Het vrijstaand bouwwerk wordt volledig gesloopt met inbegrip van de volledige fundering en de bestaande riolering, binnen en buiten het gebouw.

Meting

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) Inbegrepen het vervoer van alle puin en afval, desgevallende grondaanvullingen en herstellingswerken.

Uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het inventariseringverslag van de asbesthoudende materialen werd opgemaakt door ..., draagt het nr. ... en ligt ter inzage bij het Bestuur.

· De kelders en bijhorende putten worden opgevuld met ...

· De uitgravingen moeten met zuivere grond / zand / gestabiliseerd zand / ... worden aangedamd, hetzij met water hetzij mechanisch en tot op het voorziene niveau worden gebracht.

· Volgende materialen blijven eigendom van het Bestuur en worden zorgvuldig afgebroken en gestapeld op een plaats aangeduid door het Bestuur : ...

· Volgende materialen worden zorgvuldig afgebroken, gestapeld en beschermd teneinde dienstig te zijn voor hergebruik : ...

· Uit de afbraakwerken zal de aannemer de nodige stenen recupereren die nodig zijn voor de metselwerken zoals begrepen in artikel ...

Toepassing

Onderstaande lijst wordt enkel gegeven ter titel van inlichting. De aannemer kan geen verhaal indienen voor gebeurlijke leemten in de opsomming.

A   
Voorafgaandelijk verwijderen van asbesthoudende materialen uit het te slopen bouwwerk.

B   
Slopen van een alleenstaand bouwwerk

03.12.
afbraak / gehele constructies - ingesloten
|SOG|
Omschrijving

(ofwel)
Het aangebouwd / ingesloten bouwwerk wordt gesloopt tot ... m. onder het maaiveld. Resterende putten en kelders worden doorgeschoten.

(ofwel)
Het aangebouwd / ingesloten bouwwerk wordt volledig gesloopt met inbegrip van de volledige fundering en de bestaande riolering, binnen en buiten het gebouw.

Meting

· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) Inbegrepen het vervoer van alle puin en afval, desgevallende grondaanvullingen en herstellingswerken.

Uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing)
· Het inventarisatieverslag van de asbesthoudende materialen werd opgemaakt door ..., draagt het nr. ... en ligt ter inzage bij het Bestuur.

· De kelders en bijhorende putten worden opgevuld met ...

· De uitgravingen moeten met zuivere grond / zand / gestabiliseerd zand / ... worden aangedamd, hetzij met water hetzij mechanisch en tot op het voorziene niveau worden gebracht.

· De littekens die door de afbraakwerken ontstaan moeten hersteld worden. De herstellingen zullen zo uitgevoerd worden dat ze naderhand zo min mogelijk opvallen, met gelijksoortige (zo mogelijk gerecupereerde) materialen.

· Alle gaten en openingen, al dan niet ontstaan door de beschreven afbraakwerken, in de te behouden aangrenzende gevels (o.a. ontstaan door het verwijderen van balklagen, T-ijzers, e.d.), dienen zorgvuldig dichtgemetseld te worden met machinale volle nieuwe bakstenen. Losse stenen worden uitgenomen en vervangen door nieuw metselwerk. Uitkrabben van niet hechtende mortel ter plaatse van de opmetselingen.

· De delen van aanpalende constructies die, wegens het slopen, aan weersinvloeden zijn blootgesteld, moeten afdoende beschermd worden.

· De aannemer zal waar het nodig blijkt en tot op voldoende hoogte, vrijkomende scheidingsmuren schoren en deze schoringen behouden tot zij door nieuwe constructies ondersteund zijn. De aannemer legt de wijze van uitvoering en ondersteuning ter goedkeuring voor aan het Bestuur.

· In voorkomend geval zal de aannemer de scheidingsmuren ongeschonden moeten behouden en desgevallend met dekstenen afdekken. 

· Indien vroegere schouwen in nieuwe muren dienen te worden ingewerkt, worden ze dichtgemetseld met volle steen. Stenen met roetaanslag worden 

(ofwel)
uitgekapt en vervangen door volle steen. Het uitkappen dient met zorg te gebeuren en mag de stabiliteit van de te behouden muren niet in gevaar brengen.

(ofwel)
afgeschraapt en zullen voor het pleisteren worden behandeld met een aangepast product dat vlekken in het pleisterwerk voorkomt.

· Alle uitspringende metselwerk op de gemene muren, de schouwen inbegrepen worden weggenomen, zodanig dat deze muren volledig glad zijn. Alle bepleisteringen en andere materialen die het inwateren van de muren kunnen veroorzaken worden zorgvuldig verwijderd. De in de scheidingsmuren bestaande openingen worden dichtgemetseld met metselwerk, overeenkomstig de aard, op volle dikte van de muren. Eventuele schouwen van aanpalende woningen die in dienst moeten blijven worden naar behoren opgetrokken, conform NBN B 61-001/002 en NBN EN 1443.

· Volgende materialen blijven eigendom van het Bestuur en worden zorgvuldig afgebroken en gestapeld op een plaats aangeduid door de leidende ambtenaar : ...

· Volgende materialen worden zorgvuldig afgebroken, gestapeld en beschermd teneinde dienstig te zijn voor hergebruik : ...

Toepassing

Onderstaande lijst wordt enkel gegeven ter titel van inlichting. De aannemer kan geen verhaal indienen voor eventuele vergetelheden in de opsomming.

A   
Voorafgaandelijk verwijderen van asbesthoudende materialen uit het te slopen bouwwerk.

B
Slopen van een aangebouwd bouwwerk

03.13.
afbraak / gehele constructies - gevelschoring
|PM|
Algemeen

Om scheuren, wegzakkingen en/of afbrokkeling van de te behouden gevels te verhinderen, worden, waar noodzakelijk geacht, met aangepaste middelen en tot op voldoende hoogte, tijdelijke schoringconstructies aangebracht (buizenstellingen, gelaste zware I-profielen verankerd aan in de grond te betonneren steunblokken, enz., ...). Waar vereist zal de aannemer de nodige waterdichtingen en blijvende versterkingen aanbrengen. De tijdelijke schoren mogen pas worden weggenomen nadat de scheidingsmuren voldoende door de nieuwe constructies ondersteund zijn.

· De aannemer bepaalt de wijze van uitvoering en ondersteuning op eigen gezag en verantwoordelijkheid. Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en veiligheidscoördinator. 

· Evenwel dienen alle bijkomende richtlijnen opgelegd door de architect, ingenieur en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking, te worden opgevolgd indien zij van oordeel zijn dat het gebruikte systeem te wensen overlaat. Hieromtrent zullen geen verrekeningen worden aanvaard. 

Meting

· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de respectievelijke prijsofferte van de afbraakwerken.

03.14.
afbraak / gehele constructies - ondergrondse massieven
|VH|m3
Omschrijving

Het betreft een supplement voor het opruimen en verwijderen van aangetroffen ondergrondse funderingselementen of massieven, in zoverre ze althans niet behoren tot de voorziene afbraak van gehele constructies zoals vermeld in artikels 03.11 of 03.12.

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : Er wordt slechts een meerprijs toegestaan voor het verwijderen van onverwacht aangetroffen funderingsmassieven, wanneer deze een volume hebben groter dan 0,5m3 en indien ze eerst in de ondergrond met aangepast mechanisch materieel dienen bewerkt te worden, alvorens te kunnen worden uitgehaald. De aannemer dient in dit geval een offerte in te dienen bij de architect en het opdrachtgevend Bestuur alvorens hij de werken aanvangt. Massieven kleiner dan 0,5 m3 zijn standaard inbegrepen in de aanneming

· aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Uitvoering

De massieven worden verwijderd zonder gebruik te maken van springstoffen. De nodige voorzieningen dienen getroffen te worden om beschadigingen, van welke aard ook, te verhinderen en de veiligheid van personen te verzekeren. Afvoer van alle puin naar erkende stortplaatsen

Toepassing

03.20.
afbraak / ruwbouwelementen - algemeen

Omschrijving

De werken omvatten het slopen van alle in het bijzonder bestek omschreven ruwbouwelementen. Overeenkomstig de aard van het werk zijn hierbij inbegrepen :

· het aanbrengen van de nodige stellingen en/of ladders voor het bereiken van de gewenste plaatsen;

· het aanbrengen van de nodige beschermingen, met windvaste zeilen en dergelijke, tegen hemelwater volgens de voorschriften van T.B. 100;

· het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de geldende reglementeringen van de gemeente. Alle bijhorende kosten dienaangaande zijn ten laste van de aannemer;

· de nodige beveiligingen voor personen en het toezicht, alsook de afscherming voor onbevoegde personen;

· het aanwenden van de benodigde stellingen, beveiligingen, schoren en stutten van te behouden delen;

· het herstellen van de losgekomen en afbrokkelende constructiedelen met gelijkwaardige materialen volgens de instructies, gegeven door het Bestuur;

· het wegnemen van de stellingen, ladders, schoren en stutten na akkoord van het Bestuur;

· het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar officieel erkende stortplaatsen of recyclagecentra.

Uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator.

De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet beschadigd worden. Waar dragende delen van de bestaande ruwbouw weggebroken worden zal de aannemer de afbraakwerken met de nodige zorg uitvoeren, zodanig dat de stabiliteit van het volledige gebouw of de zone waarin de werken plaatsvinden niet in gevaar komen. Hiertoe worden de nodige stellingen, beveiligingen, tijdelijke schoren, onderstuttingen en alle nodige beschermingsmaatregelen aangewend. Er wordt uiterst omzichtig tewerk gegaan. Beschadigingen aan te behouden constructiedelen worden door de aannemer en op zijn kosten in hun oorspronkelijke toestand hersteld.

03.21.
afbraak / ruwbouwelementen - metselwerken
|FH|m3


Omschrijving

Het betreft het voorzichtig afbreken van metselwerkelementen van binnen- en/of buitenmuren, uit divers steenmateriaal (baksteen, betonblokken, parement, e.d.), zoals het verwijderen van overtollige dragende- en niet-dragende muren volgens aanduiding op plan, alsook het verwijderen van niet betrouwbare slechte muurdelen, zowel binnen- als bovendaks en ongeacht de hoogte. Met inbegrip van eventuele, binnen de begrenzing gesitueerde, lateien, dorpels, muurblokken, natuursteenplinten, verankeringen, haken, spouwopvullingen, en alle andere bevattende constructiedelen.

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : netto te slopen volume metselwerk vol gemeten

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Uitvoering

Het afbreken van de muren uit metselwerk en eventuele geïncorporeerde elementen gebeurt met aangepaste middelen, zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen.

Toepassing

Slopen van gemetselde gewelven / gemetselde wanden / gemetselde rook- en verluchtingskanalen / ondergronds metselwerk / ... volgens aanduidingen op plan (gearceerde zones).

· Materialen : metselwerk, ongeacht de aard van het materiaal (baksteen / betonsteen / …)
· Uit te breken muren : zie gedetailleerde opmeting en/of aanduidingen op plan

· Tijdelijke onderstutting : …

03.22.
afbraak / ruwbouwelementen - betonconstructies
|FH|m3
Omschrijving

Het betreft het uitbreken van zowel gewapende, als ongewapende betonconstructies van binnen- en/of buitenmuren met inbegrip van alle andere bevattende constructiedelen; het verwijderen van overtollige dragende- en niet-dragende betonnen constructiedelen, alsook het verwijderen van niet betrouwbare slechte muurdelen, zowel binnen- als bovendaks en ongeacht de hoogte.

Meting

· meeteenheid : m3

· meetcode : netto te slopen volume

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Uitvoering

Het afbreken van de betonelementen gebeurt met aangepaste middelen, volgens TV 144 - Slooptechnieken voor betonconstructies. Inventaris van de procédés (WTCB, 1982).

Toepassing

Slopen van gewapende / ongewapende betonconstructies

· Gemiddelde dikte : ...

· Materialen : gewapend beton / ongewapend beton
· Uit te breken betonelementen : Zie ook gedetailleerde opmeting en/of aanduidingen op plan

· Tijdelijke onderstutting : …

03.23.
afbraak / ruwbouwelementen - betonvloeren
|FH|m2
Omschrijving

Het betreft het met aangepaste middelen slopen van vloerlagen op volle grond uit gewapend / ongewapend beton. De afbraak is bedoeld teneinde te kunnen overgaan tot het graafwerk voor funderingen, leidingen, putten, e.d..

Meting

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te slopen oppervlakte, ongeacht de dikte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

Het afbreken van gewapende / ongewapend betonelementen gebeurt met aangepaste middelen, volgens TV 144 - Slooptechnieken voor betonconstructies. Inventaris van de procédés (WTCB, 1982) en "Lawaai en trillingen bij het aanwenden van verschillende technieken voor het slopen van beton" (WTCB, nr. 1987/3). Met inbegrip van :

· Het verwijderen van zich (eventueel) onder de beton bevindende steenslagfundering (al dan niet omhuld met hydraulische bindmiddelen).

· Het beschermen van ondergrondse en/of in de beton of fundering gevatte leidingen allerhande, met aanwending van alle daartoe benodigde materialen en middelen.

Toepassing

Slopen van gewapende / ongewapende betonvloer / betonfundering / ...

03.24.
afbraak / ruwbouwelementen - schouwen / buitendaks
|FH|st


Omschrijving

De sloopwerken van de schouwen omvatten alle in het bijzonder bestek omschreven schouwelementen, ongeacht hun plaats van voorkomen en hoogte.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen schoorsteenelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (desgevallend uitgesplitst volgens aard en/of hoogte van de schouwen)

(ofwel)
· meeteenheid : m3 volgens af te breken metselwerkvolume

· meetcode : netto af te breken schouwvolume, gemeten aan de buitenzijde, uitstekende schouwpijpen in buismateriaal, trekregelaars en e.d.. worden niet meegerekend.

Uitvoering

Alle schouwelementen worden voorzichtig verwijderd, gedemonteerd en/of weggebroken met aangepaste middelen, er zorg voor dragend dat eender welke te behouden constructiedelen niet beschadigd worden.

Toepassing

De sloopwerken omvatten volgende schouwelementen :

· de eventuele trekregelaars, …

· de eventueel uitstekende schouwpijpen van alle diameters in vezelcementbuizen, …

· de dekstenen,

· het eigenlijke schouwvolume

03.30.
afbraak / dakelementen - algemeen

Omschrijving

De sloopwerken van het dak omvatten alle in het bijzonder bestek omschreven dakelementen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
De dakbedekking met inbegrip van alle onderdelen die geen deel uitmaken van de dakconstructie

· meeteenheid : per m2

· meetcode : het dakvlak wordt doorgemeten over de doorbrekingen

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Losse elementen (zoals : daklichtramen, dakkapellen, …) : desgevallend afzonderlijk per stuk

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen dakelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

Uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator. De dakbedekking en dakelementen worden voorzichtig verwijderd, gedemonteerd en/of weggebroken met aangepaste middelen, er zorg voor dragend dat eender welke te behouden constructiedelen niet beschadigd worden.

03.31. afbraak / dakelementen - hellende daken
|FH|m2
Toepassing

De sloopwerken omvatten, overeenkomstig het bijzonder bestek, de volgende dakelementen :

· De volledige dakbedekking, desgevallend met inbegrip van het aanwezige onderdak

· De dakisolatie met inbegrip van alle bijhorende vasthechtingsmiddelen.

· De doorvoerbuizen met alle bijhorende bevestigingsmiddelen en aanverwante delen.

· De daklichtelementen met inbegrip van alle bijhorende vasthechtingsmiddelen.

· Het daktimmerwerk (panlatten / keperwerk / gordingen / …)

03.32. afbraak / dakelementen - platte daken
|FH|m2
Toepassing

De sloopwerken omvatten, overeenkomstig het bijzonder bestek, de volgende dakelementen :

· De volledige dakdichting uit : …

· De dakisolatie, uit te voeren tot het draagvlak;

· De doorvoerbuizen met alle bijhorende bevestigingsmiddelen en aanverwante delen.

· De daklichtelementen (koepels) met inbegrip van alle bijhorende opstanden.

03.40.
afbraak / gevelelementen - algemeen

03.41.
afbraak / gevelelementen - buitenschrijnwerk
|FH|m2
Omschrijving

De sloopwerken van buitenramen, -deuren en -poorten omvatten het uitnemen van alle in het bijzonder bestek omschreven buitenschrijnwerk, ongeacht hun plaats of hoogte en met inbegrip van de beglazing, bevestigingsmiddelen, ankerdoken, klossen, geïntegreerde omlijstingen, muurbekledingen, gordijnkasten, beschotwerk, enz., ....

Meting

Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting van het sloopwerk als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen buitenschrijnwerkelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)

· meeteenheid : m2

· meetcode : netto weg te breken oppervlakte volgens dagmaten

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator. De buitenschrijnwerk elementen worden voorzichtig uitgenomen, rekening houdend met onderstaande uitvoeringsvoorwaarden :

· Het uitnemen zal pas gebeuren wanneer de nieuwe poorten, ramen en deuren met beglazing geleverd zijn. Ramen of deuren die niet onmiddellijk kunnen worden vervangen moeten onmiddellijk winddicht afgesloten worden.

· De aannemer wordt er in het bijzonder op attent gemaakt dat bij dergelijke uitbraakwerken, de grootste voorzichtigheid aan de dag dient gelegd te worden voor de desgevallend te behouden elementen, in hun ongeschonden staat van afwerking, zoals raamtabletten, plafonds, muur- en plafondplakwerk, eventuele behang- en verfwerken, alsook van alle roerende en onroerende goederen. Hij neemt daartoe alle voorzorgsmaatregelen evenals ter beveiliging van personen in -en buiten het gebouw.

· Alle ontstane beschadigingen aan raamaanslagen, meubilair, goederen, plakwerk, plafonds, muren, tabletten, faience, e.d., dienen op kosten van de aannemer hersteld in hun oorspronkelijke toestand. Indien het werk zulks vereist zullen de venstertabletten voorzichtig uitgenomen en teruggeplaatst worden, waarbij elke beschadiging aan te behouden constructiedelen door de aannemer zal hersteld worden.

· Bij renovatiewerken met blijvende bewoning worden de lokalen waarin er gewerkt wordt, dagelijks gereinigd, met bijzondere aandacht voor glassplinters.

Toepassing

De sloopwerken omvatten volgende buitenschrijnwerkelementen :

· het uitnemen van alle buitenramen of -deuren / poorten / …, ongeacht het type, hun afmetingen, de samen stelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. Het buitenschrijnwerk bestaat hoofdzakelijk uit hout / staal / aluminium / kunststof / glas.

· het wegbreken van gordijnkasten / rolluikkasten / stroken voor indirecte verlichting uit allerlei materialen en structuren, ongeacht het type, hun afmetingen, de samenstelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen.

03.42.
afbraak / gevelelementen - buitentrappen & balustraden
|SOG|
Omschrijving

De sloopwerken van afzonderlijke gevelelementen omvatten alle in het bijzonder bestek omschreven elementen, ongeacht hun plaats en hoogte, met inbegrip van 

· het demonteren van alle bijhorende verankeringmiddelen;

· het opzuiveren van de gemaakte openingen, uitbreken en hermetselen van loszittende metselwerkdelen.

· het herstellen van de losgekomen constructiedelen met gelijkwaardige materialen volgens de instructies, gegeven door het Bestuur.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te vervangen elementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over het Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (losse elementen)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de aangestelde veiligheidscoördinator. De gevelelementen worden voorzichtig verwijderd, gedemonteerd en/of weggebroken met aangepaste middelen, er zorg voor dragend dat eender welke te behouden constructiedelen niet beschadigd worden.

Toepassing

De sloopwerken omvatten volgende gevelelementen :

· Buitenborstweringen

· Buitenhandgrepen

· Ladders

03.50.
afbraak / binnenafwerkingen - algemeen
|SOG|
Omschrijving

Het betreft het verwijderen van alle volgens de aard van de werkzaamheden vereiste en/of in het bijzonder bestek vermelde of op plan aangeduide binnenafwerkingen.

Meting

Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de respectievelijk te verwijderen of vervangen afwerkingselementen (standaard van toepassing zo het bijzonder bestek hieromtrent geen specifieke melding maakt).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) Wanneer het bestek geen specifieke opdeling van de te verwijderen elementen bevat betreft het alle door de aard van de werkzaamheden vereiste ontmantelingswerkzaamheden.

Uitvoering

Overeenkomstig de aard van de voorziene werken betreft het :

(ofwel)
Bij zware renovatiewerken : de volledige ontmanteling van alle nog aanwezige binnenafwerkingen (binnendeuren / keukenmeubilair / inbouwkasten / valse wanden / wandbeplatingen / sanitaire toestellen / …) tot het bekomen van een quasi ruwbouwtoestand. Volgende elementen dienen te worden behouden : houten binnentrappen en leuningen / …

(ofwel)
Bij gedeeltelijke renovatiewerken : enkel de ontmanteling van alle afwerkingselementen, welke overeenkomstig het bijzonder bestek en/of de aanduidingen op plan dienen te worden verwijderd en/of vervangen. De te behouden afwerkingselementen dienen te worden beschermd tegen beschadiging.

Bij renovatiewerken met blijvende bewoning zal met de nodige omzichtigheid te werk worden gegaan teneinde te behouden decoratieve afwerkingen zo min mogelijk te beschadigen.

De aannemer dient alle materialen van de werf te verwijderen. In geen geval mogen de afbraakmaterialen op de werf gestockeerd worden. Het staat de opdrachtgever echter vrij om bepaalde materialen volgens zijn keuze te behouden. De aannemer dient deze materialen te stockeren in een door de opdrachtgever aan te duiden stapelruimte. De materialen die door het Bestuur worden opgeëist, vormen geen enkele aanleiding tot enige schadevergoeding voor de betrokken aannemer.

WERKEN IN BEWOONDE GEBOUWEN

· Bij werken binnen gebouwen of woningen die bewoond blijven gedurende de uitvoering van de werken zal de aannemer alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de bewoners te verzekeren en de inhoud van de woningen te beschermen. De duur van de werken en voortkomende hinder voor de bewoners dient tot een minimum beperkt te blijven. Elke aangevatte werkzaamheid wordt volledig afgewerkt vooraleer een andere wordt aangevat.

· In overleg met het Bestuur, zal de aannemer zal zelf instaan voor de toegankelijkheid van de woningen en hieromtrent de nodige afspraken maken met de bewoners.
· Tenzij anders bepaald, gebeuren de werken tijdens de normale werkuren tussen 7u ‘s morgens en 6u ‘s avonds van maandag tot vrijdag of volgens de met het Bestuur afgesproken planning.

Toepassing

03.51.
afbraak / binnenafwerkingen - afkappen pleisterwerk
|VH|m2
Omschrijving

Het afkappen van bepleistering omvat het verwijderen van hetzij het volledige bestaande pleisterwerk, hetzij de in het bijzonder bestek vermelde of op de plannen aangeduide loszittende wand- en/of plafondbepleisteringen.

Meting

Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto af te kappen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Let wel : de af te kappen zones worden in overleg met de ontwerper aangeduid, zonder voorafgaandelijke toestemming afgekapte pleisterlagen komen niet in aanmerking voor verrekeningen. 

Uitvoering

De te behouden draagwanden of plafondstructuren worden volledig zuiver gezet zonder deze te beschadigen. Het geheel wordt ontstoft en pleisterklaar afgewerkt.

Voor een verzorgde uitvoering wordt in het bijzonder gelet op

· het beveiligen van alle te behouden constructiedelen en aan de wanden vastgemaakte installaties.

· het doeltreffend afschermen van ramen en deuren gedurende de uitvoering.

Toepassing

De af te kappen binnenbepleisteringen bestaan hoofdzakelijk uit cementbepleistering / kalk- of gipsbepleistering / sierbepleistering / ... op wanden / plafonds.

03.52.
afbraak / binnenafwerkingen - plaatafwerkingen
|FH|m2
Omschrijving

Het betreft het demonteren en verwijderen van de in het bijzonder bestek vermelde of op de plannen aangeduide holle wanden en/of uitbekleding van wanden met plaatmaterialen (lambriseringen, …).

Meting

Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : m2

· meetcode : netto te verwijderen oppervlakte

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH).
Toepassing

· De sloopwerken omvatten volgende plaatbekledingselementen : …

· Verwijderen van de asbesthoudende materialen (asbestvezelplaten) : …

03.53.
afbraak / binnenafwerkingen - vloerafwerkingen
|FH|m2
Omschrijving

De afbraakwerken van bevloeringen omvatten het verwijderen van de in het bijzonder bestek omschreven vloerbekledingen, ongeacht het type, de dikte, de afmetingen, de samenstelling, legwijze of bevestigingswijze, e.d..

Meting

Behoudens specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vervanging van de vloerafwerking (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
 (ofwel)
· meeteenheid : m2 

· meetcode : netto te verwijderen oppervlakte.

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH).

Uitvoering

De bedoelde vloerlagen worden omzichtig verwijderd met inbegrip van :

· het beschermen van ondergelegen en/of in de vloer gevatte leidingen allerhande.

· het zorgvuldig zuiver maken van de alzo bekomen draag- of ondervloer (beton, dekvloer, stenen vloeren, planken, houtvezelplaten, e.d.), ten einde alle gruis, lijmsporen of gelijk welke uitslag te verwijderen.

Toepassing

De sloopwerken omvatten, overeenkomstig het bijzonder bestek, volgende vloerbekledingselementen :

· Verwijderen van de vloerbedekking uit linoleum / vinyl / kurktegels / vol gekleefd tapijt / gespannen tapijt / … Inbegrepen de eventueel bestaande onderlagen (kurk, vilt, karton, jute, e.d.).

· Opbreken van vloertegel op een zandbed of dekvloer. Inbegrepen het verwijderen van het legbed.

· Opbreken van dekvloeren en bedrijfsvloeren met alle aangepaste middelen. Inbegrepen : het verwijderen van de eventueel aanwezige wapeningen.

03.54.
afbraak / binnenafwerkingen - binnendeuren
|FH|st
Omschrijving
Het betreft de demontage en verwijdering van de in het bijzonder bestek en/of op plan aangeduide binnendeuren en bijhorende omlijstingen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vervanging van de binnendeuren (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) 

(ofwel)
· meeteenheid : per stuk, desgevallend uitgesplitst volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

Er wordt met de nodige omzichtigheid te werk gegaan teneinde te behouden wandafwerkingen, e.d. niet onnodig te beschadigen.

Toepassing

De sloopwerken omvatten de demontage van volgende deurelementen : …

· Deurbladen, deurkaders, lijsten, deurbeslag, …

· Volgende elementen dienen te worden gerecupereerd : …

03.55.
afbraak / binnenafwerkingen - binnenbeglazingen
|PM|
03.56.
afbraak / binnenafwerkingen - trappen & leuningen
|SOG|
Omschrijving

Het betreft de demontage, ontmanteling en verwijdering van de in het bijzonder bestek en/of op plan aangeduide trap & leuningelementen.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vernieuwing van de leuningelementen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : SOG (per traphal / per trapsteek, volgens samenvattende opmeting)

Uitvoering

Er wordt met de nodige omzichtigheid te werk gegaan teneinde te behouden constructie-elementen en afwerkingen niet onnodig te beschadigen.

Toepassing

03.57.
afbraak / binnenafwerkingen - keukenmeubilair
|FH|st
Omschrijving

Het betreft de ontmanteling van het bestaande keukenmeubilair, met inbegrip van de werkbladen, corpussen, hangkastjes, plinten, faiencebekleding, e.d. …

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de voorziene vernieuwing van het keukenmeubilair (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· meeteenheid : per stuk (keukeninstallatie per woning)

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Toepassing

· Het betreft de volledige demontage / het wegnemen van volgende keukeninrichtingen : …

· Volgende elementen dienen gerecupereerd : spoeltafels / waterverwarmers / kraanwerk 

03.60.
afbraak / technieken fluïda - algemeen

03.61.
afbraak / technieken fluïda - leidingen / onder- / bovengronds
|SOG|
Omschrijving

De sloopwerken van onder- en/of bovengrondse leidingen omvatten het verwijderen van alle in het bijzonder bestek omschreven leidingen, in diverse materialen en formaten, met inbegrip van alle bijhorende koppel-, verbindings- en bevestigingsstukken, e.d., ongeacht de aanwezigheid van eventuele andere leidingen of constructiedelen.

Let wel : Ingewerkte leidingen die geen praktische en/of esthetische hinder veroorzaken m.b.t. de te renoveren constructies of installaties dienen in principe niet te worden verwijderd. Zij dienen evenwel geledigd en afgestopt te worden.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de vernieuwing van de sanitaire leidingen (standaard van toepassing wanneer niet vermeld als een afzonderlijke post in de samenvattende opmeting).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : per lopende m, ongeacht de aard of diameter

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

De watertoevoer- en afvoerleidingen en bijhorigheden worden voorzichtig gedemonteerd, uitgebroken en/of uitgegraven. Bij renovaties met blijvende bewoning zal met de nodige omzichtigheid te werk worden gegaan teneinde de te behouden decoratieve afwerkingen zo min mogelijk te beschadigen. Inbegrepen is tevens de afbraak van alle toebehoren bij de af te breken leidingen, zoals isolatiematerialen, kraanwerk, verbindingsstukken, ophang- en bevestigingsmiddelen, e.d.. Ingeval het ondergrondse leidingen betreft, zoals niet meer bruikbare, verstopte en/of gebroken rioleringsleidingen zijn bijkomend inbegrepen :

· alle uitgravingen, aanvullingen, doorkappingen;

· het uitbreken van de nodige funderingen;

· het treffen van alle voorzorgen opdat het hemelwater bij regenbuien en/of vuil water gedurende deze werken afdoende en wel geëvacueerd wordt, met aanwending van alle daartoe benodigde materialen, middelen en prestaties;

· het afdoende afdichten van de graafputten indien deze tijdelijk blijven openliggen, met materialen welke weerstaan aan de wiellasten van de voertuigen gebruikt door de aannemer om aldus de veiligheid op de werf te vrijwaren.

Tevens inbegrepen in de eenheidsprijs zijn :

· het afsluiten en aflaten van de nog onder druk staande toevoerleidingen (water).

· het voorzichtig afkoppelen van de eventueel aangesloten toestellen of meters.

· het beveiligen van de te behouden delen en hun ophanging.

· het aanbrengen van dichtingstoppen of beveiligingen bij te behouden leidingen.

· het herstellen van beschadigingen aan te behouden constructiedelen.

· het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar officieel erkende stortplaatsen of recyclagecentra.

Aanvullende bepalingen (te schrappen indien niet van toepassing)
· Fasering bij renovatie van sanitaire installaties : de nodige maatregelen dienen getroffen om de af te breken deelinstallaties af te koppelen van de nog in dienst blijvende bouwdelen, zodat deze zoveel mogelijk verder in dienst kunnen blijven. Hiertoe dient men waar noodzakelijk het nodige voorlopig kraanwerk of stoppen te plaatsen, met inbegrip van aflaten water en opnieuw druk steken op in dienst blijvende installaties. 

· Het tijdelijk afsluiten van het bestaande, in dienst blijvende, toevoerleidingennet gebeurt in samenspraak met het Bestuur en mag in geen geval worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming. Bij onderbrekingen van de watertoevoer zal de aannemer instaan voor het tijdig verwittigen van de bewoners omtrent het te verwachten het te verwachten tijdsstip en de tijdsduur.

· De bestaande te behouden leidingen (toevoeren KW + WW) worden onderworpen aan bepaalde controles, om zo de levensduur van de totale installatie te bevorderen : met inbegrip van kraanwerk, isolatie, bevestiging, brandwerende opstop, …. Bij eventuele opmerkingen of gebreken van de bestaande te behouden leidingen,kraanwerk, isolatie, … zullen deze mits akkoord van de opdrachtgever vervangen worden.

Toepassing

Watertoevoerleidingen / Afvoerleidingen / …
De tellers dienen te worden behouden en beschermd. / De tellers dienen te worden verwijderd overeenkomstig de eisen van de respectievelijke nutsmaatschappijen.

03.62.
afbraak / technieken fluïda - sanitaire toestellen
|SOG|
Omschrijving

De sloopwerken van sanitaire toestellen omvatten het demonteren en van de werf verwijderen van alle in het bijzonder bestek beschreven toestellen met inbegrip van afkoppelen van toevoer- en afvoerleidingen, afvoerstelsel, muurafsluitkraanwerk, uitbekledingsmaterialen, bijhorend kraanwerk, ophang- en bevestigingsstukken, e.d.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de vervanging van de sanitaire toestellen (standaard van toepassing zo het bijzonder bestek hieromtrent geen specifieke melding maakt).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)

(ofwel)
· meeteenheid : stuk - per woongelegenheid / per toestel, volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

De toestellen worden losgekoppeld en gedemonteerd, met zo min mogelijk randschade, en verwijderd van de werf. Bij renovaties met blijvende bewoning zal met de nodige omzichtigheid te werk worden gegaan teneinde de te behouden decoratieve afwerkingen zo min mogelijk te beschadigen. Beschadiging van te behouden faience dient door de aannemer op eigen kosten hersteld. Inbegrepen het tijdelijk of definitief afdichten van de bestaande toevoer- en afvoerleidingen, t.t.z. dat deze leidingen hermetisch worden afgedicht, teneinde waterschade te voorkomen.

Toepassing

Alle aanwezige closetpotten, wastafels, baden, douches, …

03.63.
afbraak / technieken fluïda - warmwatertoestellen
|SOG|
03.64.
afbraak / technieken fluïda - gasleidingen
|SOG|
Toepassing

Overeenkomstig artikel 03.61.afbraak / technieken fluïda - leidingen / onder- / bovengronds

03.65.
afbraak / technieken fluïda - verwarmingsinstallaties
|SOG|
03.70.
afbraak / technieken elektro - algemeen

03.71.
afbraak / technieken elektro - leidingnet
|SOG|
Omschrijving

De sloopwerken van onder- en/of bovengrondse elektrische leidingen (opbouw / inbouw) omvatten het verwijderen van de in het bijzonder bestek beschreven (zichtbare) leidingen met inbegrip van bijhorende bescherminrichtingen, verbindingsdozen, verdeelkasten, bevestigingsstukken, e.d., ongeacht de aanwezigheid van andere leidingen of constructiedelen.

Let wel : Ingewerkte leidingen die geen praktische en/of esthetische hinder veroorzaken m.b.t. de renoveren constructies of installaties dienen in principe niet te worden verwijderd.

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de vernieuwing van de het elektrische leidingnet (standaard van toepassing zo het bijzonder bestek hieromtrent geen specifieke melding maakt).
(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG)
(ofwel)
· meeteenheid : stuk - per woongelegenheid / per toestel, volgens aard

· aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Uitvoering

De zichtbare leidingen (opbouw), verbindingsdozen en verdeelkasten worden afgekoppeld, gedemonteerd en verwijderd van de werf.

Aanvullende bepalingen (te schrappen indien niet van toepassing)
· Bij renovaties met blijvende bewoning zal met de nodige omzichtigheid te werk worden gegaan teneinde te behouden decoratieve afwerkingen zo min mogelijk te beschadigen.

· Fasering bij renovatie van elektrische installaties : de nodige maatregelen dienen getroffen om de af te breken deelinstallaties af te koppelen van de nog in dienst blijvende bouwdelen (gemeenschappelijke delen, …), zodat deze zoveel mogelijk verder in dienst kunnen blijven. Hiertoe dient men voor de in dienst blijvende installaties, waar noodzakelijk tijdelijke aansluitingen te voorzien, met inbegrip van de nodige veiligheidsmaatregelen conform het AREI.

· Het tijdelijk afsluiten van het bestaande, in dienst blijvende, leidingnet gebeurt in samenspraak met het Bestuur en mag in geen geval worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming. Bij onderbrekingen van de stroomtoevoer zal de aannemer instaan voor het tijdig verwittigen van de bewoners omtrent het te verwachten tijdsstip en de tijdsduur.

Toepassing

De tellers dienen te worden behouden en beschermd. / De tellers dienen te worden verwijderd overeenkomstig de eisen van de stroomverdelende maatschappij.

04.
VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

04.00.
veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen
|SOG|
Omschrijving

Alle voorzieningen worden getroffen inzake veiligheid en gezondheid en alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de “ Wet op het Welzijn “ van 04/08/96 en het KB van 25/01/2001 

(verschenen in het Belgisch staatsblad van 07/02/2001) betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

De aannemer voegt de documenten, zoals bepaald in art 30 van het KB 25/01/2001, toe aan zijn inschrijving, zodanig dat de veiligheidscoördinator-ontwerp de overeenstemming ervan kan beoordelen met zijn veiligheids- en gezondheidsplan.

· een document (risico - analyse) dat verwijst naar het VGP en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit VGP
· een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en - middelen. Het totaal van deze afzonderlijke prijsberekening dient overeen te stemmen met het totaal zoals opgenomen in artikel 04.00 van de samenvattende opmeting.

Tijdens de verwezenlijking worden alle besproken wijzigingen in overleg met de coördinator verwezenlijking, in volgorde van voorkomen toegevoegd, zodat het veiligheids- en gezondheidsplan op elk moment de stand van de werken weerspiegelt.

Meting

Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek en/of samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Som Over Geheel (SOG) Het betreft de totale prijs van de afzonderlijke prijsberekening zoals bepaald in art 30 §2 van het KB 25/01/2001.

(ofwel)
· aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft.

Nota aan de ontwerper

De huidige te hanteren wijze van meting met afzonderlijke prijsopgave in de offerte (als Som Over Geheel), kan in het kader van een geuniformiseerde procedure, in overleg met de afdeling gesubsidieerde infrastructuur (aGI), mogelijk nog worden gewijzigd tot Pro Memorie (PM). De ontwerper zal zich dienaangaande informeren omtrent de meest recente stand van zaken, zoals zal worden gepubliceerd op de VHM-website.

Uitvoering

WETTELIJK KADER

Het KB van 25/01/2001 (verschenen in het Belgisch staatsblad van 07/02/2001) betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen organiseert de tenuitvoerlegging van nieuwe begrippen en verplichtingen in verband met veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen. Het uitvoeringsbesluit heeft op basis van hoofdstuk V van de welzijnswet van 4/8/1996, de Eurorichtlijn 92/57/EEG van 24/6/1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid & gezondheid voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, omgezet in Belgisch recht. De volledige tekst van de wet en het besluit kan U terugvinden onder de rubrieken “Regelgeving” -“Welzijn op het werk” van de website van het federaal Ministerie van tewerkstelling en arbeid (http://www.meta.fgov.be). 

Het aanvullende KB dd 19.01.2005 tot wijziging van het KB dd 25.01.2001, betreffende Tijdelijke of Mobiele werven, impliceert geenszins dat de Veiligheidscoördinator, noch de Veiligheidscoördinatie zou worden afgeschaft - ook niét voor de werven van minder dan 500 m2. Nieuw is wél dat de Architect en/of de Aannemer in bepaalde gevallen zelf mogen optreden als Veiligheidscoördinator. 

In overeenstemming met art 30 van het besluit, dient het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) deel uit te maken van, al naargelang het geval, het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten en daarin als een afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel te worden opgenomen. De kostprijs voor het geheel van veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen, overeenkomstig het opgenomen veiligheids- & gezondheidsplan, dient expliciet in de offerte worden vermeld. 

Het VGP ziet erop toe dat de algemene preventiebeginselen ter bevordering van het welzijn van de werknemers van de aannemer, de aannemer zelf, het Bestuur en zijn afgevaardigden, alsook van alle toe te laten personen op de werf, bij de realisatie van het bouwwerk opgevolgd worden bij de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, bij het opstellen van de planning van de verschillende werkfazen en bij de raming van de uitvoeringstermijnen van de verschillende werken en de uitvoering van de werken. Hiertoe bevat dit plan :

· De identificatie van alle betrokkenen: opdrachtgevers, bouwdirecties (architect, ingenieur, aannemers, onderaannemers hiërarchische lijn, preventieadviseur, aantal werknemers), coördinator-ontwerp, coördinator-verwezenlijking en alle andere tussenkomende partijen (b.v. VHM ambtenaar), vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;

· De planning van de werf met raming van de verwezenlijkingduur van de verschillende werken of uitvoeringsfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden;

· Per uitvoeringsfase een risico-evaluatie met wederzijdse inwerkingen en preventiemaatregelen aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk en de gevaarlijke werkzaamheden, inclusief de coördinerende maatregelen;

· Een werfplan met inplanting werflokalen, opslagzones voor materiaal en gevaarlijke producten, machines en materieel, aan- en afvoer;

· Een lijst met instructies voor alle tussenkomende partijen;

· Een lijst met aangewende producten en risico’s voor derden en werknemers;

· De organisatie van EHBO en aangiften van ongevallen;

· Bijlagen: veiligheidsinstructiekaarten voor producten, kopieën van de wettelijke verplichte keuringsattesten, kopieën van de verplichte meldingen;

Onafhankelijk van het aantal aannemers dat zal betrokken worden bij de uitvoering van de werken is elk van hen ertoe gehouden de welzijnsreglementering toe te passen. Algemeen gelden de welzijnswet van 4/8/1996, met de algemene preventieprincipes, de meest recente voorschriften van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming), CODEX en publicaties van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf - http://www.navb.be/), de reglementering op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)en arbeidsmiddelen (art 52 KB), overige bepalingen inzake welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk (art 51 KB).

VEREENVOUDIGD VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

Wanneer twee of meer aannemers gelijktijdig of achtereen aanwezig zullen zijn op de bouwplaats, mag men werken met een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan :

· wanneer de vermoedelijke duur van de werken minder dan 500 mandagen bedraagt;

· wanneer de vermoedelijke duur minder dan 30 dagen en er minder dan 20 man tegelijkertijd te werkgesteld is;

· wanneer de werfactiviteiten niet vallen onder de lijst van gevaarlijke werkzaamheden zoals in artikel 26 §1 van het besluit.

VOORAFGAANDE KENNISGEVING BOUWPLAATS

Sinds 1 mei 2001 moet het starten van een tijdelijke of mobiele bouwplaats bij de directie van de Technische Inspectie van de Administratie van de arbeidsveiligheid, die bevoegd is voor de bouwplaats, gemeld worden. Let wel : tengevolge van een collectieve arbeidsovereenkomst “bouw” dient de bouwplaats in de meeste gevallen ook gemeld te worden aan het NAVB

De melding moet gedaan worden door de bouwdirectie belast met de uitvoering, meestal de hoofdaannemer. Indien er meerdere aannemers zijn, doch geen hoofdaannemer, voldoen zij allen aan de definitie "bouwdirectie belast met de uitvoering". In dit geval moet de aangifte gedaan worden door de eerste aannemer die op de bouwplaats activiteiten uitvoert.

Dit dient te gebeuren bij elke bouwplaats waar :
· ofwel, één of meer van de gevaarlijke werken uitgevoerd worden, bedoeld in artikel 26, §1, van het koninklijk besluit, wanneer de totale duur van de werkzaamheden vijf werkdagen overschrijdt;

· ofwel, werken uitgevoerd worden waarvan de vermoedelijke totale omvang meer dan 500 mandagen omvat of waar er vermoedelijk gedurende meer dan dertig werkdagen, meer dan twintig werknemers tegelijkertijd werken.

De aangifte moet ten minste 15 kalenderdagen vóór het begin van de werken gebeuren. In een eerste fase gebeurt dit nog best schriftelijk, met mededeling van de elementen die opgesomd zijn in de bijlage II van het koninklijk besluit. Men kan hiervoor ook het formulier voor de aangifte van de bouwplaatsen bij het Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf (N.A.V.B.), of een kopij ervan gebruiken, op voorwaarde dat de hoger bedoelde elementen van de bijlage II erop ingevuld zijn.

BOUWPLAATSEN MET MEER DAN EEN AANNEMER

Belangrijk bij werken uitgevoerd door één aannemer, is de verplichting om de voorschriften van de afdeling VI “bepalingen van toepassing op alle bouwplaatsen” van het besluit en afdeling V “Bouwplaatsen waar de werken door één enkele aannemer worden uitgevoerd” na te leven.

Indien de aannemer toch zouden werken met onderaannemers of zelfstandigen, nadat deze schriftelijk heeft betekend als zonder onderaannemers of andere zelfstandigen te werken, zijn de bijkomende kosten voor de bijkomende verplichtingen qua coördinatie voor rekening van de aannemer en niet voor rekening van de opdrachtgever.

BOUWPLAATSEN VAN MINDER DAN 25.000 EURO

Sinds 1 mei 2001 mag een aannemer of één van zijn werknemers op deze kleinere bouwplaatsen waar gevaarlijke werken in de zin van artikel 26, §1, uitgevoerd worden, ook zelf de functie van coördinator uitoefenen mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet (art 61 KB).
Deze voorwaarden hebben betrekking op:

· een minimale nuttige beroepservaring van ten minste 15 jaar in de activiteiten waarvan de coördinatie wordt gedaan;

· verantwoordelijkheidscapaciteiten;

· de afwezigheid van veroordelingen, administratieve geldboeten of stopzettingbevelen van de werken omwille van inbreuken of de voorschriften inzake het welzijn op het werk;

· een beperkte aanvullende vorming.

Let wel : In verband met de nuttige beroepservaring moet hier verduidelijkt worden dat een aannemer die bv. gedurende meer dan 15 jaar dakwerken heeft verricht, de coördinatie kan doen van activiteiten zoals het herstellen of aanbrengen van dakgebinten, het opmetsen van schouwen (geen industriële!), dakisolatie- en dakdichtingsactiviteiten en werken aan dakgoten, maar niet de coördinatie mag uitvoeren wanneer er bv. grondwerken zouden bijkomen.

Toepassing

Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier.
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